
P.B.C.G. Obra Pública – MPFN // 1 

 

ANEXO I RESOLUCIÓN PGN N° 3341/15 (BORA 27-10-15) 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA OBRA PÚBLICA 

MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE LA NACIÓN 

PROCURACION GENERAL DE LA NACIÓN 

 

ÍNDICE 

TÍTULO I – BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

CAPÍTULO I – DISPOCIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1: GLOSARIO 

ARTÍCULO 2: OBRA PÚBLICA MAYOR Y OBRA PÚBLICA MENOR – DEFINICIÓN Y ENCUADRE MEDIDO EN 

MÓDULOS DE COMPRA 

ARTÍCULO 3: PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN – RÉGIMEN ESPECIAL DE PUBLICIDAD 

ARTÍCULO 4: VISITA DE OBRA 

ARTÍCULO 5: CONSULTAS, ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES Y DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

ARTÍCULO 6: ORDEN DE PRELACIÓN Y NORMAS SUPLETORIAS 

ARTÍCULO 7: OBTENCIÓN DEL PLIEGO. 

 

CAPÍTULO II 

SISTEMAS DE CONTRATACIÓN 

ARTÍCULO 8: SISTEMAS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

ARTÍCULO 9: CONTRATACIÓN POR UNIDAD DE MEDIDA. 

ARTÍCULO 10: CONTRATACIÓN POR AJUSTE ALZADO. 

ARTÍCULO 11: CONTRATACIÓN POR COSTE Y COSTAS. 

 

CAPÍTULO III 

OFERENTES 

ARTÍCULO 12: CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA. 

ARTÍCULO 13: DOMICILIO. 

ARTÍCULO 14: EJECUCIÓN DE OBRAS POR EMPRESAS ASOCIADAS. 

ARTÍCULO 15: SUBCONTRATISTAS. 

ARTÍCULO 16: RESPONSABILIDAD. 

ARTÍCULO 17: OTROS CONTRATISTAS. 

 

CAPÍTULO IV 

LAS OFERTAS 

ARTÍCULO 18: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

ARTÍCULO 19: EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

ARTÍCULO 20: INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. 

ARTÍCULO 21: CONTENIDO DE LA OFERTA BÁSICA – VARIANTES O ALTERNATIVAS 

ARTÍCULO 22: FORMA DE COTIZACIÓN. 

ARTÍCULO 23: ERRORES DE COTIZACIÓN 

ARTÍCULO 24: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS. 

 

CAPÍTULO V 

GARANTÍAS 

ARTÍCULO 25: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

ARTÍCULO 26: GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS. 

ARTÍCULO 27: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y GARANTÍA POR ANTICIPO PARA ACOPIO DE 

MATERIALES Y GARANTÍA DE COTIZACIÓN RIESGOSA 

ARTÍCULO 28: ERROR EN EL MONTO DE LA GARANTÍA. 

ARTÍCULO 29: FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS. 

ARTÍCULO 30: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. 

ARTÍCULO 31: PERDIDA DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 

 

CAPÍTULO VI 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

ARTÍCULO 32: APERTURA DE OFERTAS Y VISTA. 

ARTÍCULO 33: CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES. 

ARTÍCULO 34: CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES 

ARTÍCULO 35: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.  

ARTÍCULO 36: NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS. 



P.B.C.G. Obra Pública – MPFN // 2 

 

ARTÍCULO 37: IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. 

ARTÍCULO 38: ADJUDICACIÓN. 

 

CAPÍTULO VII 

FIRMA DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 39: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO. 

 

TÍTULO II 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

CAPÍTULO I - ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

ARTÍCULO 40: ORDEN DE INICIACIÓN. 

ARTÍCULO 41: ENTREGA DEL PREDIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

ARTÍCULO 42: REPLANTEO DE LA OBRA.  

ARTÍCULO 43: PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO. 

ARTÍCULO 44: ERRORES DE REPLANTEO. 

ARTÍCULO 45: PLANOS, PLANILLAS DE CÁLCULO Y DEMÁS DOCUMENACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA 

ARTÍCULO 46: PLANOS DE OBRADOR. 

ARTÍCULO 47: CIERRE DE OBRA. 

ARTÍCULO 48: VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE. 

ARTÍCULO 49: PRÓRROGAS DEL PLAZO DE OBRA. 

 

CAPÍTULO II 

DIRECCIÓN DE OBRA 

ARTÍCULO 50: DIRECTOR DE OBRA, REPRESENTANTE TÉCNICO Y JEFE DE OBRA. 

ARTÍCULO 51: INSPECCIÓN DE OBRA. 

ARTÍCULO 52: ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN. 

ARTÍCULO 53: NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO 

ARTÍCULO 54: INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

 

CAPÍTULO III 

PERSONAL OBRERO 

ARTÍCULO 55: SALARIOS. 

ARTÍCULO 56: IDONEIDAD DEL PERSONAL. 

ARTÍCULO 57: SEGUROS. 

 

CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA OBRA 

ARTÍCULO 58: PLAZO.  

ARTÍCULO 59: MORA. 

ARTÍCULO 60: CONTRALOR DE TRABAJOS. 

ARTÍCULO 61: UNIÓN DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES. 

ARTÍCULO 62: TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

ARTÍCULO 63: FLETE Y DESCARGA 

 

CAPÍTULO V 

MODIFICACIONES DE OBRA 

ARTÍCULO 64: MODIFICACIONES DE OBRA. 

ARTÍCULO 65: REAJUSTE DE GARANTÍA. 

 

CAPÍTULO VI 

LIQUIDACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS. 

ARTÍCULO 66: MEDICIÓN. CERTIFICACIÓN. 

ARTÍCULO 67: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS. 

ARTÍCULO 68: SUSTITUCIÓN DEL FONDO DE REPAROS. 

ARTÍCULO 69: PAGO DE LOS CERTIFICADOS. 

ARTÍCULO 70: REDETERMINACION DE PRECIOS. 

 

CAPÍTULO VII 

RECEPCIÓN DE OBRA 

ARTÍCULO 71: RECEPCIÓN PROVISORIA 

ARTÍCULO 72: PLAZO DE GARANTÍA. 

ARTÍCULO 73: RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

 



P.B.C.G. Obra Pública – MPFN // 3 

 

CAPÍTULO VIII 

RESCISIÓN DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 74: CAUSAS DE RESCISIÓN. 

ARTÍCULO 75: TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA. 

ARTÍCULO 76: INVENTARIO. 

ARTÍCULO 77: AVALÚO 

ARTÍCULO 78: LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS Y MATERIALES. 

ARTÍCULO 79: PENALIDADES Y SANCIONES. 

ARTÍCULO 80: AFECTACIÓN DE MULTAS. 

ARTÍCULO 81: JURISDICCIÓN. 

 

Anexo al artículo 35 del P.B.C.G. - “Criterios para determinar la capacidad de los oferentes y metodologías de 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA OBRA PÚBLICA 

MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE LA NACIÓN 

PROCURACION GENERAL DE LA NACIÓN 

 

TÍTULO I – BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

CAPÍTULO I – DISPOCIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1: GLOSARIO 

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se 

emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  

1) Oferente: toda persona física o jurídica, que adquiera los pliegos y presente la 

oferta en los plazos indicados en el llamado y con todos los requisitos completos. 

2) Adjudicatario: El oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra 

a su favor, hasta la firma del contrato. 

3) Análisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman 

parte del precio de cada ítem del presupuesto. 

4) Circular Aclaratoria con consulta: Las contestaciones del Comitente a los 

pedidos de aclaración formuladas con relación a la documentación licitatoria. 

5) Circular Aclaratoria sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Comitente 

formule con relación a la documentación licitatoria. 

6) Circular Modificatoria con o sin consulta: De los pliegos, deberán ser emitidas 

por la misma autoridad que autoriza el llamado a licitación, y cumplir con los 

mismos recaudos de publicidad de esta. 

6) Comisión Evaluadora: Es el Órgano que examina todas las propuestas 

recibidas y aconseja la precalificación y/o adjudicación de la propuesta más 

conveniente, y el rechazo de las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles. 

Como regla general, se trata de la comisión prevista en el régimen de 

contrataciones aprobado por Resolución PGN N° 1107/14, a menos que se 

establezca la creación de una comisión especial de seguimiento del procedimiento 

licitatorio en el acto que aprueba el respectivo llamado a licitación o en el Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares. 

7) Comitente: El Ministerio Público Fiscal, Procuración General de la Nación - 

PGN. 

8) Contratista: El adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus 

complementos. 

9) Día/s: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles 

administrativos. 

10) Dirección de Obra: En cabeza del profesional designado por el Comitente, 

quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretación de los planos y de la 

documentación técnica que forma parte del proyecto, certificación de avance de 

obra y demás incumbencias de esa figura que impone la legislación. 
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11) Documentación licitatoria: Está constituida por el presente Pliego de Bases y 

Condiciones Generales para Obra Pública, el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares y Especificaciones Técnicas, el juego completo de planos y planillas, 

la memoria descriptiva y el presupuesto oficial, y toda otra documentación que se 

indique en el instrumento particular. 

12) Inspección de Obra: Quien representa técnicamente al comitente en la función 

de desempeñar el control, la revisión y extensión de los certificados 

correspondientes a pagos de la obra en ejecución, inclusive el ajuste final de los 

mismos. Tiene a su cargo a su vez lo atinente a la administración del contrato y a 

las comunicaciones con la Contratista. 

13) Interesado: Persona física o jurídica que adquirió el Pliego de la Licitación 

14) Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos económicos y 

técnicos de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta económica y 

compromiso de mantenimiento de la propuesta, presupuestos detallados, planilla 

de cotización por ítems, plan de trabajo, plan de certificación y curva de inversión; 

y en general todo otro documento que guarde relación con aquélla. 

15) P.B.C.P.: Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 

Técnicas. 

16) P.B.C.G.: Es el presente Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obra 

Pública. 

17) P.E.T.G.: Es el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Obra 

Pública. 

ARTÍCULO 2: OBRA PÚBLICA MAYOR Y OBRA PÚBLICA MENOR - 

DEFINICIÓN Y ENCUADRE MEDIDO EN MÓDULOS DE COMPRA 

A.- Se entiende por Obra Pública Mayor la construcción, refacción y/o trabajos de 

reacondicionamiento edilicio, cuando sus características técnicas no sean 

calificadas como simples o de escasa complejidad por el Departamento de 

Logística o cuyo monto estimado supera MC2.000.- 

Los procedimientos de selección del contratista para estos casos serán la 

Licitación o Concurso Públicos. Los oferentes deberán acreditar la inscripción en 

el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública creado por la Ley N° 

13.064. 

B.- Se entiende por Obra Pública Menor la construcción, refacción y/o trabajos de 

reacondicionamiento edilicio, cuyas características técnicas sean calificadas como 

simples o de escasa complejidad por el Departamento de Logística y cuyo monto 

estimado sea menor o igual a MC2.000.- 

Los procedimientos de selección del contratista para estos casos serán la 

Licitación o Concurso Privados o la Contratación Directa, y se substanciarán de 

conformidad con las pautas procedimentales y causales establecidas en el artículo 

25 de la Resolución PGN Nº 1107/2014. 

Los parámetros cuantitativos para la elección del tipo de procedimiento serán los 

siguientes: 
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1.- Licitación y/o Concurso Privados: 

 Cuando el costo estimado sea mayor a MC1.000 y no supere la suma de 

MC2.000. 

2.- Contratación Directa por monto: 

 Cuando el costo estimado de la obra sea menor o igual a MC1.000. 

Los oferentes en estos procedimientos de selección del contratista deberán 

acreditar su inscripción o preinscripción en el Sistema de Información de 

Proveedores (SIPRO): (Título VIII, Capítulo I del Decreto Nº 893/12, concordante 

con la Disposición Nº 6/12 de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión de 

Jefatura de Gabinete de Ministros – PEN). Se los exceptúa del requisito de 

inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. No 

obstante ello, el P.B.C.P. podrá prever otros requisitos generalmente aceptados 

para acreditar su desempeño industrial. 

ARTÍCULO 3: PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN – RÉGIMEN ESPECIAL DE 

PUBLICIDAD 

1.- Con excepción de los montos que se encuentran definidos en el Artículo 

anterior, y en cuanto al procedimiento de selección resultará de aplicación lo 

normado al efecto por las Resolución PGN N° 1107/14 y su complementaria N° 

1278/14. 

2.- Será obligatorio publicar todas las etapas del procedimiento de selección del 

co-contratista en el Boletín Oficial de la Nación, sea licitación o concurso públicos, 

sea licitación privada o contratación directa. 

ARTÍCULO 4: FORMACIÓN DEL PRECIO - VISITA DE OBRA 

1.- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares preverá que las ofertas sean 

estructuradas sobre la base del mismo análisis de precios. Para ello, éste último 

será definido asegurando así la homogeneidad y la racionalidad técnica. 

2.- Es obligación del proponente realizar la visita a la obra. No se podrá alegar 

desconocimiento de lugar donde se ejecutarán las tareas, sus caminos de acceso 

o cualquier otro tipo de información relativa a las condiciones de ubicación que 

puedan influir en la ejecución de las obras. 

ARTÍCULO 5: CONSULTAS, ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES AL 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Las consultas respecto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas deberán efectuarse únicamente por presentación 

escrita ante la Unidad Operativa de Contrataciones, sita en Av. de Mayo 760, piso 

4°, oficina 425, o bien por correo electrónico a contrataciones@mpf.gov.ar. 

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se 

presenten fuera de término. Las consultas podrán ser efectuadas hasta CINCO (5) 

días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas. 

mailto:contrataciones@mpf.gov.ar
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Las circulares que emita el Organismo, ya sean de oficio o con motivo de una 

consulta, serán notificadas con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de 

anticipación a la fecha de la apertura, a todas las personas que hubieran obtenido 

el Pliego y al que hubiera efectuado la consulta que origina la circular, si éste fuera 

el caso. Todas las circulares serán incluidas como parte integrante del Pliego, 

exhibidas en la cartelera del Organismo para conocimiento de los restantes 

interesados y difundidas en el sitio web del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. Las 

circulares podrán ser notificadas en forma válida al domicilio o correo electrónico 

denunciados al retirar o descargar el Pliego conforme el artículo 7 del presente 

Pliego. La Procuración General de la Nación podrá de oficio realizar las 

aclaraciones que sean pertinentes, debiendo comunicarlas siguiendo el 

procedimiento detallado en los párrafos precedentes e incluirlas en el Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares formando parte integrante del éste. 

Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte 

necesario pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo 

superior a veinticuatro (24) horas contadas desde que se presentare la solicitud, la 

Procuración tiene la facultad para posponer de oficio la fecha de apertura. 

El cambio de fecha de la apertura de ofertas será comunicado a todos aquellos a 

quienes se les hubiese comunicado el llamado, publicado en los mismos medios 

en los que se haya difundido el llamado por UN (1) día y notificado en forma 

fehaciente a todas las firmas que hayan retirado o descargado el Pliego. 

Los oferentes deberán tomar vista de las actuaciones en forma obligatoria en la 

Unidad Operativa de Contrataciones, hasta VEINTICUATRO (24) horas antes al 

Acto de Apertura de Ofertas, para informarse de todas las circulares emitidas, 

sean aclaratorias o modificatorias. En caso de que no lo hicieran, los oferentes no 

podrán alegar el desconocimiento de las circulares que se hubiesen dictado. 

En caso de emisión de una circular modificatoria del PBCP se procederá a la 

publicación y difusión dando cumplimiento a los requisitos de una convocatoria. 

ARTÍCULO 6: ORDEN DE PRELACIÓN Y NORMAS SUPLETORIAS 

Todas las contrataciones de Obras Públicas que realice el Ministerio Público Fiscal 

de la Nación se regirán por las normas contenidas en el Reglamento de Compras 

y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal- Procuración General de la Nación  

aprobado por Resolución PGN Nº 1107/14, y complementarias, el presente Pliego 

de Bases y Condiciones Generales (ver: www.mpf.gov.ar), el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales (ver: www.mpf.gov.ar), el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas junto con las circulares 

que se dicten, Planos Generales y planillas técnicas; el Contrato o la Orden de 

Compra (en su caso), la Adjudicación y la Oferta. 

En caso de existir discrepancias normativas o de interpretación deberá prevalecer, 

según la materia, la siguiente normativa: 

a.- El presente “Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obra 

Pública” junto con el “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales”, en cuanto a 

http://www.mpf.gov.ar/
http://www.mpf.gov.ar/
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las normas y definiciones técnico-jurídicas aplicables al sistema de evaluación de 

ofertas y a la ejecución del contrato. 

b.- La Resolución PGN 1107/14 - “Régimen de Compras y Contrataciones 

del MPFN”, en todo lo que respecta al proceso de selección del co-contratista; 

c.- La Ley Nacional 13.064 de Obras Públicas y las Disposiciones 

contenidas en el Código Civil y Comercial de la Nación (arts. 1251 y ss.), en todo 

lo que respecta a la ejecución del contrato. 

ARTÍCULO 7: OBTENCIÓN DEL PLIEGO. 

A los efectos de retirar u obtener el pliego, los interesados deberán proceder de la 

siguiente manera: 

1. El pliego podrá ser retirado personalmente en la Unidad Operativa de 

Contrataciones de la Procuración General de la Nación, sita en Av. de Mayo 760, 

Piso 4, Oficina 425/6, C.A.B.A., hasta 48 horas antes del día y hora establecidos 

para la presentación de las ofertas, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. 

2. Los interesados podrán descargar el pliego del sitio web del Ministerio Público 

Fiscal, www.mpf.gov.ar; quienes opten por esta metodología, deberán comunicar 

la obtención del mismo a la dirección contrataciones@mpf.gov.ar indicando: clave 

única de identificación tributaria (C.U.I.T.), razón social o nombre y apellidos 

completos y los datos del procedimiento de selección de que se trate. 

3. Los oferentes, en oportunidad de retirar o descargar el pliego, deberán 

suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de 

correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban 

cursarse. 

4. Quienes al momento de descargar o retirar el pliego no informen los datos 

indicados en los puntos 2 y 3 del presente artículo, no podrán alegar el 

desconocimiento de las circulares que se hubiesen dictado conforme el artículo 5°. 

5. Precio de los Pliegos: Cuando la complejidad las obras comprometidas lo 

justifiquen, los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares podrán disponer un 

precio para su adquisición y forma de acreditación de la compra. 

6. La visita de obra podrá realizarse aún antes del retiro del pliego, de acuerdo al 

cronograma de visita que fije el P.B.C.P. 

 

CAPÍTULO II 

SISTEMAS DE CONTRATACIÓN 

ARTÍCULO 8: SISTEMAS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

La contratación de obras públicas se hará sobre la base de uno de los siguientes 

sistemas: a) por unidad de medida; b) por ajuste alzado en dos modalidades: sin y 

con presupuesto oficial detallado; c) por coste y costas; d) por combinación de los 

sistemas antes detallados; e) por otros sistemas de excepción. 

ARTÍCULO 9: CONTRATACIÓN POR UNIDAD DE MEDIDA. 

http://www.mpf.gov.ar/
mailto:CONTRATACIONES@MPF.GOV.AR
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Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la 

cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios 

unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario. 

Dentro del monto de cada ítem del contrato, se entenderá incluido el costo de 

todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación 

contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte 

concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentación. 

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el 

proponente deberá respetar en su cotización, serán reajustados en más o en 

menos, según medición de lo realmente ejecutado. 

ARTÍCULO 10: CONTRATACIÓN POR AJUSTE ALZADO. 

Las obras se contratarán por ajuste alzado sobre la base del monto total 

establecido por el adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las 

certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la 

obra. 

Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos 

que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean 

imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su 

todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos. 

No se reconocerá diferencia a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en 

obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias 

provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por 

autoridad competente. 

Reglas específicas para la modalidad “sin presupuesto oficial detallado” 

Antes de la firma del contrato, el comitente exigirá al adjudicatario, de no haberse 

adjuntado con la propuesta, un presupuesto detallado de su cotización, ítem por 

ítem siguiendo el listado del presupuesto oficial, con la indicación de metrajes, 

precios unitarios y totales de los ítems. En su preparación se tendrá en cuenta, 

que: 

a.- Se podrán agregar o intercalar los ítems que a juicio del proponente pudieran 

faltar. En caso de supresión de algún ítem, se deberá dejar indicada la razón de su 

eliminación. 

b.- Se mantendrá en todos los casos el orden de los existentes, y el que faltare se 

intercalará en el rubro respectivo, designándolo con carácter de “bis”. Para su 

presentación se otorgará un plazo de DIEZ (10) días a contar desde la fecha en 

que le sea requerido. 

Por errores de significación que pudieran caracterizar determinados ítems del 

presupuesto, el comitente exigirá al adjudicatario su corrección dentro de los 

CINCO (5) días de la notificación. La corrección podrá ordenarse en cualquier 

momento durante la marcha del contrato y deberá cumplirse por la vía del 

prorrateo o compensación, en la forma que estime más conveniente y resultare 

satisfactorio a juicio del comitente. 
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Dicha operación no modificará el monto total de la propuesta que sirviera de base 

para la adjudicación. 

Reglas específicas para la modalidad “con presupuesto oficial detallado” 

Queda entendido que todos los ítems del presupuesto oficial serán afectados del 

porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparación del 

monto ofertado con el del presupuesto oficial. 

ARTÍCULO 11: CONTRATACIÓN POR COSTE Y COSTAS. 

Sólo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la 

Administración podrá contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los 

gastos de construcción, materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, 

costo financiero y gastos generales, y por “costas” la utilidad del contratista. 

El comitente abonará el valor de los gastos en los que el contratista justifique 

fehacientemente haber incurrido, con más el porcentaje determinado en el 

P.B.C.P. en concepto de beneficio. 

 

CAPÍTULO III 

OFERENTES 

ARTÍCULO 12: CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICO-FINANCIERA. 

La capacidad técnica se establecerá indistintamente: 1) mediante los 

antecedentes que las empresas registren ante el Comitente, 2) por certificados 

que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos análogos a los 

licitados y 3) por cualquier otro medio que el Comitente juzgue conducente. 

La capacidad financiera resultará de los elementos de juicio que obren en poder 

del Comitente, de los que aporten los mismos proponentes o de información 

suministrada por establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad. 

ARTÍCULO 13: DOMICILIO. 

El oferente constituirá domicilio especial en la jurisdicción que se establezca en el 

P.B.C.P. Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, 

deberá comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente al 

Comitente. 

ARTÍCULO 14: EJECUCIÓN DE OBRAS POR EMPRESAS ASOCIADAS. 

En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a la licitación, 

deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando 

cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas 

(UTE) por los arts.1463 y ss. del Código Civil y Comercial de la Nación. Una vez 

presentadas a la licitación, las UTE no podrán modificar su integración, y en caso 

de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las 

obligaciones emergentes del contrato, salvo previa y expresa autorización del 

comitente. 

La UTE deberá tener por Estatuto una duración superior al tiempo que demande la 

ejecución del contrato, incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar 

deberán encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial. 



P.B.C.G. Obra Pública – MPFN // 11 

 

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberá acreditar su inscripción en la 

Inspección General de Justicia, como requisito previo a la firma del contrato. La 

falta de cumplimiento del requisito determinará la revocación de la adjudicación 

con la pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. 

ARTÍCULO 15: SUBCONTRATISTAS. 

El contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos, si media la 

autorización previa del comitente y la aceptación del subcontratista. La 

subcontratación no exime al contratista de sus obligaciones en relación con el 

comitente. 

El comitente podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal 

negativa otorgue derecho alguno al contratista ni justifique atrasos en el plan de 

trabajos. 

ARTÍCULO 16: RESPONSABILIDAD. 

El contratista es el único responsable, ante el comitente, de todo lo hecho por sus 

subcontratistas. 

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberá 

cumplir con todos los requisitos exigidos al contratista principal y presentar los 

seguros descriptos en el artículo 57. 

ARTÍCULO 17: OTROS CONTRATISTAS. 

El contratista está obligado a permitir la ejecución de los trabajos, ajenos a su 

contrato, que el comitente encomiende a otros contratistas, y acatará las órdenes 

que dé la Inspección para evitar interferencias. 

Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás 

contratistas o a la que realice directamente el comitente, ajustándose a las 

indicaciones que se le impartan y a los planos y especificaciones. 

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por 

causas imputables a otros contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del 

hecho a la Inspección para que ésta tome las determinaciones pertinentes. 

 

CAPÍTULO IV 

LAS OFERTAS 

ARTÍCULO 18: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

1.- Forma y lugar de la presentación: el oferente podrá presentar su oferta por 

soporte papel en Av. de Mayo 760, Piso 4, Oficina 425/6, C.A.B.A. y/o en el lugar 

que se indique en el PBCP. En todos los casos, las ofertas deberán presentarse 

hasta el día y hora fijados para la recepción de las ofertas; y estar identificadas 

con los siguientes datos: 

• Tipo y Nº de Procedimiento. 

• Objeto de la Contratación. 

• Día y hora de la Apertura de Ofertas. 

• Nombre o Razón Social del oferente. 
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A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán 

recibirse otras; las ofertas presentadas fuera de término serán rechazadas sin más 

trámite por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Procuración General de la 

Nación. 

2.- Traspapeleo / Apertura prematura: la Procuración General de la Nación no se 

responsabilizará por traspapeleo o apertura prematura de la oferta como 

consecuencia de que su envoltorio o sobre exterior no haya sido debidamente 

cerrado y rotulado según las instrucciones indicadas. La Procuración General de la 

Nación no recibirá ni se responsabilizará por los documentos que no sean 

entregados en el lugar indicado y dentro del plazo establecido. 

ARTÍCULO 19: EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

La presentación de la oferta significará para el oferente el pleno conocimiento y 

aceptación de los términos y cláusulas del presente Pliego y del PBCP que rija el 

llamado a la contratación, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de 

sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones 

estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento. 

ARTÍCULO 20: INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. 

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para 

presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las 

propuestas después de esa circunstancia. 

ARTÍCULO 21: CONTENIDO DE LA OFERTA BÁSICA – VARIANTES O 

ALTERNATIVAS 

A.- Contenido de la oferta básica: El sobre deberá contener la documentación que 

se detalla a continuación, en las condiciones establecidas en los artículos 

precedentes y con los recaudos exigidos por los artículos Nº 41 y 43 del 

Reglamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal, aprobado 

por Resolución PGN Nº 1107/14: 

1.- Deberán ser redactadas en idioma nacional. 

2.- Deberán encontrarse foliadas en todas sus hojas de manera correlativa. 

3.- Deberán estar firmadas en todas sus fojas por el oferente o su representante 

legal autorizado, en cuyo caso deberá acreditar la personería invocada. 

4.- Para el caso de Personas Jurídicas, deberá presentar el documento 

constitutivo junto con las modificaciones, y acompañar actas de designación de los 

directores, con las correspondientes inscripciones registrales vigentes. Los 

contratos sociales, estatutos y documentos constitutivos deberán tener plazos de 

vencimiento que superen el doble, por lo menor, del estipulado para la entrega de 

la obra. 

5.- El PBCP que rija la contratación, así como la constancia de su obtención; o 

constancia de conformidad con él. En caso de no presentación de los pliegos no 

se podrá alegar el desconocimiento de ellos.  
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6.- Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas en las propuestas, 

deberán ser debidamente salvadas por el oferente o su representante legal 

autorizado. 

7.- Constitución de domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

8.- Garantía de Mantenimiento de Oferta constituida conforme lo establecido en el 

artículo 25 y siguientes del presente. 

9.- Descripción de la propuesta técnica ofertada. 

10.- En el caso que el monto ofertado sea mayor o igual a Pesos cincuenta mil ($ 

50.000,00), el oferente deberá presentar el “Certificado Fiscal para Contratar”, o 

en su defecto la constancia de haber iniciado ante la AFIP el trámite para su 

obtención. 

11.- En todos los casos, se deberá presentar la “Constancia de Inscripción el 

Empleador” del INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA 

DE LA CONSTRUCCIÓN (IERIC, órgano de aplicación de la Ley 22.250 - 

Régimen Laboral de los Obreros de la Construcción - Ex Registro Nacional de la 

Industria de la Construcción, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social), relativo a la fiscalización de las condiciones de los trabajadores. 

12.- En las Licitaciones o Concursos Públicos y en las Contrataciones Directas por 

causales objetivas cuyo monto estimado sea superior a MC2.000, se deberá 

presentar certificado de inscripción REGISTRO NACIONAL DE 

CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS (ReNCOP), conforme al Decreto N° 

1.724 de fecha 23 de agosto de 1993 [para cada tipo de obras se deberá 

presentar en caso de que el P.B.C.P. lo requiera, el correspondiente certificado de 

capacidad de contratación anual para la especialidad requerida, expedido por el 

mencionado registro]. En las Licitaciones Privadas o Contrataciones Directas por 

Monto o Contrataciones Directas por causales objetivas cuyo monto estimado sea 

igual o menor a MC2.000, solo se exigirá constancia de inscripción o 

preinscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO): (Título VIII, 

Capítulo I del Decreto Nº 893/12, concordante con la Disposición Nº 6/12 de la 

Subsecretaría de Tecnologías de Gestión de Jefatura de Gabinete de Ministros – 

PEN). 

13.- Independientemente del monto, también serán exigibles las certificaciones 

correspondientes a su forma de organización: certificación como efector de 

desarrollo local o economía social o autorización para funcionar otorgada por el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social o la autoridad que la 

sustituya; consignándose el número de inscripción o matrícula. 

14.- Número de Clave Única de Identificación Tributaria. 

15.- Detalle del personal que será afectado a la obra (cantidad de personal obrero 

y técnicos, con evaluación estimativa del personal según sistema constructivo que 

se prevé utilizar) y detalle del Representante Técnico y su conformidad (cuando 

sea requerido por el P.B.C.P.) 
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16.- Información sobre los principales clientes del sector público y privado según 

monto de facturación en el último quinquenio: detalle de obras de complejidad 

similar ejecutadas (los montos de obra deberán actualizarse al mes básico del 

presupuesto oficial de la contratación de que se trate teniendo en cuenta para 

ellos los índices de la construcción del INDEC); Ídem para las obras en ejecución 

o adjudicadas a la fecha de presentación de la contratación de que se trate [ver 

modelos.] 

17.- Declaración Jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna 

de las causales de inhabilidad para contratar previstas en el artículo 40 del 

Reglamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal, aprobado 

por Resolución PGN Nº 1107/14. 

18.- Declaración Jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la 

legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas 

y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil. 

19.- Balance General, en caso de corresponder, de los dos últimos ejercicios 

económicos anteriores a la fecha de presentación de la oferta., con informe de 

auditoría y firmas certificadas por el Consejo de Profesionales de Ciencias 

Económicas. Cuando el cierre del último ejercicio presentado fuera anterior en 

más de doce (12) meses a la fecha de apertura de la contratación, deberá 

presentarse un balance especial cuya fecha de cierre no sea superior a 189 días 

previos a la fecha de la apertura de la contratación. Este balance especial deberá 

contener todos los estados, cuadros y anexos que se exigen a los balances de 

ejercicio y con informe de auditor con firmas certificadas). 

20.- Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra / Certificado 

de visita de instalaciones. 

21.- Indicación clara y precisa de marcas comerciales, folletos y demás elementos 

de evaluación de todos y c/u de los materiales, equipos y/o elementos a utilizar e 

incorporar en la obra. 

22.- La cotización conforme lo establece el artículo 22 del presente. [Según el 

modelo que se apruebe] 

23.- En caso de silencio del P.B.C.P. el oferente deberá informar con el mayor 

detalle lo relativo a precios y estructura de costos, a saber: (a.-) El presupuesto 

desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios 

unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda; (b.-) Los análisis 

de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, 

incluyendo cargas sociales y tributarias; (c.-) Los precios de referencia asociados 

a cada insumo incluido en los análisis de precios y cuando los insumos no fuera 

nacionales deberá detallarse cada precio en moneda extranjera. La falta de alguno 

de los elementos señalados precedentemente, implicará la inmediata 

descalificación de la oferta correspondiente. 
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24.- Plan de Trabajo de Inversiones - tentativo; planilla de cómputo y presupuesto 

Cuadro A Costos y Cuadro B Costos Indirectos, ajustado a lo requerido en el 

P.B.C.P. 

25.- Todo otro requisito específico indicado en los PBCP. 

26.- Documentación identificatoria: 

* Las personas físicas deberán presentar documentación con la que se acredite: 

Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real, 

estado civil y número de documento de identidad.  

* Las Uniones Transitorias de Empresas deberán presentar y acreditar lo 

siguiente: 

• Denominación y domicilio real. 

• Lugar y fecha del compromiso de constitución y su objeto. 

• Datos de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite 

respectivo. 

• Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran. 

• Identificación de las personas físicas que integran cada empresa. 

• Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones 

emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución 

del contrato. 

B.- Variantes o Alternativas: Los oferentes n podrán omitir la presentación de su 

oferta básica. No obstante, podrán proponer variantes, siempre que ellas se 

encuadren como mejoras de tipo constructivo y no alteren la esencia del proyecto. 

También, podrán proponer soluciones diferentes de la oficial como alternativas. En 

todos estos casos, será facultativo para el Organismo la aceptación o no de 

aquéllas. 

Estas ofertas se presentarán de acuerdo a lo indicado para la oferta básica. 

ARTÍCULO 22: FORMA DE COTIZACIÓN. 

El oferente deberá cotizar en moneda de curso legal. La oferta expresada en otra 

moneda será automáticamente desestimada. 

La oferta se deberá ajustar a las planillas de costo y cotización que se detallen en 

el P.B.C.P., que deberá expresar en forma desagregada y discriminada los costos 

de cada ítem, incluyendo el costo financiero. De no presentarse dichas planillas la 

oferta no será considerada. 

ARTÍCULO 23: ERRORES DE COTIZACIÓN 

Para el sistema de unidad de medida: Si el total cotizado para cada ítem no 

respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado. Todo 

otro error en el monto cotizado denunciado por los oferentes o interesados, o 

detectado por el Organismo contratante antes de la adjudicación, producirá la 

desestimación de la oferta en la proporción que corresponda. 

ARTÍCULO 24: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS. 

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de sesenta (60) días 

corridos, contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas y con 
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renovación automática por igual período, salvo manifestación fehaciente por parte 

del oferente de no renovar su propuesta con una antelación mínima de diez (10) 

días anteriores al vencimiento de dicho plazo de mantenimiento de oferta, de 

conformidad con las condiciones dispuestas por el artículo 46 del Reglamento de 

Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal, aprobado por Resolución 

PGN Nº 1107/14.  

 

CAPÍTULO V 

GARANTÍAS 

ARTÍCULO 25: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

Los oferentes deberán integrar la Garantía de Mantenimiento de Oferta por un 

monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de su oferta. En caso 

de cotizarse con alternativa, el monto de la garantía deberá calcularse sobre el 

mayor valor propuesto. La misma deberá ser presentada conjuntamente dentro del 

sobre con la oferta para que la misma resulte válida, y constituirse en alguna de 

las formas previstas en el presente pliego. 

ARTÍCULO 26: GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN DEL DICTAMEN DE 

EVALUACIÓN DE OFERTAS. 

En aquellos casos en que los oferentes hubiesen presentado más de dos (2) 

impugnaciones contra dictámenes de evaluación en un año calendario, deberán 

con carácter previo a interponer una nueva impugnación, integrar una garantía del 

uno por ciento (1%) del valor de cotización de la oferta impugnada. 

ARTÍCULO 27: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y 

GARANTÍA POR ANTICIPO PARA ACOPIO DE MATERIALES Y GARANTÍA DE 

COTIZACIÓN RIESGOSA 

1.- Simultáneamente con la firma del contrato, el contratista deberá afianzar su 

cumplimiento mediante una garantía, por el DIEZ POR CIENTO (10 %) del importe 

total del contrato. Si el contratista no integrara la garantía de cumplimiento del 

contrato, se le intimará en forma fehaciente a presentar la garantía en cuestión en 

un plazo no mayor de cinco (5) días, transcurrido el cual se rescindirá el contrato 

con la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

Es facultad del comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones 

atendibles, un plazo adicional para integrar la garantía de cumplimiento del 

contrato. 

2.- El P.B.C.P. podrá prever el otorgamiento de anticipos para acopio de 

materiales por hasta TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del 

contrato. Por el porcentaje del anticipo, se deberá integrar la correspondiente 

contra-garantía equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del monto entregado. 

El monto del anticipo no podrá incluirse en ningún proceso de redeterminación de 

precios a partir de su otorgamiento (lo mismo en caso de aplicación de cualquier 

otro sistema de recomposición o variación de precios por ítem). 
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El pago anticipado se realizará dentro de los DIEZ (10) días corridos siguientes a 

la emisión de la Orden de Compra. 

El/La Procurador(a) General de la Nación será el funcionario competente para 

autorizar anticipos mayores a VEINTE POR CIENTO (20%) y hasta TREINTA Y 

CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato. 

El P.B.C.P. podrá prever que una vez que los bienes acopiados se hayan 

certificado en obra o en el lugar en el que se autorice su depósito, el contratista 

deberá asegurarlos. 

3.- El P.B.C.P. podrá exigir una Garantía por Cotización Riesgosa cuando la oferta 

se realice con una disminución sobre el presupuesto oficial superior al diez por 

ciento (10%). 

ARTÍCULO 28: ERROR EN EL MONTO DE LA GARANTÍA. 

No serán desestimadas las ofertas cuando, por error, la garantía presentada fuera 

por un importe inferior al que corresponda siempre que se encuentre comprendido 

dentro del veinte por ciento (20%) del correcto. Cuando se verificara el error en el 

importe de la garantía de acuerdo a lo señalado, se intimará al oferente a 

subsanar la diferencia en un plazo perentorio de tres (3) días hábiles, bajo 

apercibimiento de la pérdida del monto integrado en concepto de garantía y 

desestimación de la oferta. 

ARTÍCULO 29: FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS. 

Las Garantías de Mantenimiento de Oferta, de Cumplimiento de Contrato, de 

Impugnación del dictamen de la Comisión Evaluadora y la Contragarantía por 

Anticipos o Adelantos, podrán constituirse en alguna de las siguientes formas o 

combinaciones de ellas: 

a) En efectivo o mediante depósito bancario en la cuenta oficial del Ministerio 

Público Fiscal, acompañando la boleta pertinente; 

b) Mediante cheque certificado contra una entidad bancaria; 

c) Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del Ministerio Público Fiscal, 

constituyéndose el fiador –cuando así corresponda– en deudor solidario, liso, llano 

y principal pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión en los 

términos de los artículos 1584 y 1589 del Código Civil y Comercial, así como al 

beneficio de interpelación judicial; 

d) Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de 

seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, cuyas 

cláusulas no se opongan a las disposiciones del Reglamento de Compras y 

Contrataciones aprobado por Resolución PGN Nº 1107/14, y sean extendidas a 

favor del Ministerio Público Fiscal; 

e) Con pagarés a la vista suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o 

actuaren con poderes suficientes, cuando el importe que resulte de aplicar el 

porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de la 

oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien cuando el monto fijo 

que se hubiese establecido en el pliego, no supere la suma de MC1.000.- 
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La elección de la forma de constitución de las garantías queda a opción del 

oferente y/o adjudicatario. 

Las garantías establecidas deben ser constituidas a entera satisfacción del 

Ministerio Público Fiscal y en forma independiente para cada contratación. 

Las garantías deberán ser extendidas a nombre de la Procuración General de la 

Nación y deberán indicar como datos principales el número de expediente, el tipo 

y número de Licitación/Contratación que corresponda, el nombre o razón social del 

proponente, con su correspondiente firma, sello y/o aclaración, el lugar de emisión 

y el de pago (indicando el domicilio legal del organismo: Av. de Mayo 760, 

C.A.B.A.), el importe a pagar en pesos (no se aceptarán documentos expresados 

en otra moneda), sin fecha de vencimiento, y cualquier otro dato que identifique el 

respaldo de la oferta/adjudicación. 

Todas las garantías serán sin término de validez y garantizarán el fiel 

cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

ARTÍCULO 30: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. 

Las garantías serán devueltas bajo las siguientes modalidades y plazos, según el 

tipo de instrumento de que se trate: 

a) Garantía de Mantenimiento de Oferta: se devolverá de oficio o a solicitud del 

interesado a los oferentes que no resulten adjudicatarios dentro de los diez (10) 

días posteriores a la publicación del acto administrativo de adjudicación, o bien, en 

el supuesto de no mantenerse la oferta de conformidad con lo normado por el 

artículo 24 del presente Pliego. A los adjudicatarios, se devolverá una vez que 

integren válidamente la Garantía de Cumplimiento de Contrato o ejecuten la 

prestación dentro del plazo previsto para su constitución. 

b) Garantía de Impugnación: se devolverá de oficio o a solicitud del interesado 

dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la publicación del acto 

administrativo que resuelve, sólo en el caso de que éste haga lugar a la 

impugnación. 

c) Garantía de Cumplimiento de Contrato: se devolverá de oficio o a solicitud del 

interesado, dentro de los diez (10) días de aprobada la recepción definitiva de los 

bienes o servicios objeto del contrato. Durante la etapa de ejecución del contrato, 

se devolverá parcialmente a solicitud de los interesados en proporción a la parte 

cumplida del contrato, para lo cual se aceptará la sustitución del instrumento para 

cubrir los valores restantes. 

Notificado fehacientemente el interesado respecto de la devolución de la garantía, 

podrá efectuar su retiro dentro del plazo de seis (6) meses. La falta de 

presentación dentro del mencionado plazo, implicará la renuncia tácita del mismo 

a favor del Ministerio Público Fiscal. Cuando la garantía haya sido constituida 

mediante pagaré, éste se destruirá al término de dicho plazo. 

ARTÍCULO 31: PERDIDA DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 

a) Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo 

fijado para realizar tal manifestación. 
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b) Si luego de ser intimado el adjudicatario no presentara la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato, se procederá a la recisión del contrato, lo cual 

acarreará la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

c) En caso de errores en la cotización denunciados por el oferente antes de la 

adjudicación. 

 

CAPÍTULO VI 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

ARTÍCULO 32: APERTURA DE OFERTAS Y VISTA. 

El Acto de Apertura de sobres se llevará a cabo en el lugar, día y hora 

determinados para el mismo, en presencia de los funcionarios de la Unidad 

Operativa de Contrataciones y de todos aquellos interesados que desearen asistir, 

quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres 

dispuestos para ser abiertos. 

Si el día señalado para la Apertura de las Ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá 

lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora. 

El Acta de Apertura de ofertas será firmada por los funcionarios intervinientes y 

por los asistentes al acto que desearan hacerlo. 

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el Acto de 

Apertura. 

En el Acto de Apertura de ofertas, éstas quedarán a disposición de los interesados 

que deseen tomar nota de las ofertas presentadas, durante DOS (2) días, quienes 

podrán, a su costa, obtener copias de las mismas por cualquier medio de 

reproducción. 

ARTÍCULO 33: CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES. 

Será desestimada la oferta sin posibilidad de subsanación los siguientes 

supuestos: 

a) Que no estuvieren firmadas por el oferente o su representante legal en todas 

sus fojas; 

b) Que estuvieran escritas con lápiz o que resultaren ilegibles; 

c) Que carecieran de la garantía exigida; 

d) Que no acompañaren las muestras requeridas en el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares con carácter obligatorio; 

e) Que fueran formuladas por personas inhabilitadas en los términos del artículo 

40 del Reglamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal, 

aprobado por Resolución PGN Nº 1107/14; 

f) Que contuvieren condicionamientos; 

g) Que presentaren raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidades, 

plazo de mantenimiento, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciere a la 

esencia del contrato, si las mismas no estuvieren debidamente salvadas; 

h) Que contuvieren cláusulas que se opongan a las normas que rigen la licitación; 
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i) Que se cotizara precio excesivamente bajo de acuerdo con los criterios 

objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad 

del oferente que mereciere manifiestamente la calificación de vil o no serio; 

j) Que incurrieren en otras causales de inadmisibilidad que expresamente este 

Pliego de Bases y Condiciones Generales hubiere previsto. 

ARTÍCULO 34: CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES 

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en 

todos los casos en el sentido de brindar al comitente la posibilidad de contar con la 

mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones 

formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y 

convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad. 

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la 

constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de 

organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para 

interesados y oferentes y de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los 

documentos de la contratación.  

En estos casos la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones 

deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del 

término de TRES (3) días, salvo que en el PBCP se fijara un plazo mayor.  

La solicitud de subsanación se realizará al número de fax o a la dirección de 

correo electrónico oportunamente declarados, donde se tendrán por válidas las 

comunicaciones efectuadas. 

La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para 

alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de 

los demás oferentes.  

Será posible requerir la subsanación de defectos en la oferta, de conformidad con 

las pautas establecidas y especialmente, en los siguientes supuestos:  

a) Si la oferta original estuviera en parte firmada y en parte no. En estos casos la 

jurisdicción o entidad contratante intimará a la subsanación del defecto. Si no fuere 

subsanado en el plazo establecido, se desestimará la oferta.  

b) Si la garantía de mantenimiento de oferta acompañada fuera insuficiente, 

siempre que el error en el importe de la garantía no supere un DIEZ POR CIENTO 

(10%) del monto correcto. En este caso la jurisdicción o entidad contratante 

intimará a la subsanación del defecto. Si no fuere subsanado en el plazo 

establecido, se desestimará la oferta. 

c) Si no se acompañare la documentación que de conformidad con este 

reglamento, con las normas que se dicten en su consecuencia y con el pliego de 

bases y condiciones particulares aplicable, se debe suministrar en el momento de 

presentar la oferta. En los casos en que dicha documentación no se acompañara 

junto con la oferta, la jurisdicción o entidad contratante intimará a la subsanación 

del defecto. Si no fuere subsanado en el plazo establecido, o bien si presentada la 

documentación en ese plazo se comprobara que los requisitos exigidos no 
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estaban vigentes al momento de la apertura de las ofertas, se desestimará la 

oferta. 

ARTÍCULO 35: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.  

Recibidas las ofertas, en cualquiera de los sistemas previstos en el presente 

pliego, se dará intervención a la Comisión Evaluadora, que procederá a 

examinarlas; procediendo al estudio de las propuestas y descartará las que por 

deficiencias insalvables no permitan su comparación en condiciones de igualdad. 

La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual mientras se 

sustancie ese proceso no se concederá vista de las actuaciones. 

La Comisión Evaluadora de Ofertas analizará el cumplimiento de la totalidad de la 

documentación e información requerida en el presente pliego y en caso de resultar 

necesario requerirá la producción de informes técnicos, a efectos de ampliar los 

elementos de juicio para pronunciarse sobre las ofertas recibidas. 

La Comisión Evaluadora de Ofertas emitirá un dictamen de carácter no vinculante, 

que proporcionará a la autoridad competente para adjudicar, los fundamentos para 

el dictado del Acto Administrativo con el cual concluya el procedimiento de 

selección. 

La adjudicación recaerá en la/s oferta/s más convenientes para el Organismo 

teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás 

características de la propuesta. 

Se dará preferencia a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) que 

desarrollen actividades productivas en el país, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 39 de la Ley Nº 25.300; a tales efectos, el oferente deberá acreditar 

fehacientemente su condición de tal mediante certificado expedido por autoridad 

pública competente. 

Los parámetros de evaluación económicos y técnicos deberán estar 

contemplados, en caso de corresponder, en el PBCP. 

Las contrataciones regidas por el presente Pliego están alcanzadas por las 

prescripciones de la Ley de “Compre Trabajo Argentino” Nº 25.551 y su Decreto 

Reglamentario Nº 1.600 de fecha 28 de agosto de 2002 y la Ley Nº 18.875, por lo 

cual se establece, a los efectos de garantizar el efectivo cumplimiento del 

“Régimen de Compre Trabajo Argentino”, la presentación del ANEXO XIII 

“Declaración Jurada Ley Nº 25.551 Compre Trabajo Argentino” del presente 

Pliego. 

Serán de aplicación los “Criterios para determinar la capacidad de los oferentes y 

metodologías de evaluación”, que obran como anexo al presente artículo. 

ARTÍCULO 36: NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE 

OFERTAS. 

El Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión Evaluadora de 

Ofertas se notificará en forma fehaciente a todos los oferentes dentro de los TRES 

(3) días hábiles de emitido. Desde la fecha de notificación y hasta el vencimiento 
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del plazo para impugnar, las actuaciones quedarán a disposición de los oferentes 

para su vista en la Unidad Operativa de Contrataciones de este Organismo. 

Asimismo, el dictamen en cuestión se publicará durante un (1) día en el Boletín 

Oficial de la Nación y en el sitio web del Ministerio Público Fiscal. 

ARTÍCULO 37: IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. 

Los interesados podrán impugnar el Dictamen de Evaluación de Ofertas dentro de 

los TRES (3) días hábiles de notificado, previa integración de la Garantía de 

Impugnación prevista en el artículo siguiente, en caso de corresponder. Las 

impugnaciones serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. A 

tal efecto deberá presentarse la correspondiente garantía de impugnación. 

ARTÍCULO 38: ADJUDICACIÓN. 

Una vez vencido el plazo para presentar impugnaciones al Dictamen de 

Evaluación de Ofertas, y dentro del plazo de mantenimiento de oferta, la autoridad 

competente dictará el acto administrativo aprobando la adjudicación. El mismo 

será notificado a los oferentes dentro de los TRES (3) días de su emisión. 

Asimismo, será publicado durante un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación y en 

el sitio web del Ministerio Público Fiscal. 

La adjudicación se hará por renglón completo al/los oferente/s que en arreglo a lo 

expresado en los artículos anteriores, hubiese/n presentado la oferta más 

conveniente a los intereses del Organismo. 

El adjudicatario deberá constituir la correspondiente garantía de cumplimiento de 

contrato, conforme lo establece el artículo 27 del presente Pliego. 

 

CAPÍTULO VII 

FIRMA DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 39: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO. 

Serán documentos integrantes del contrato: 

a.- El presente pliego; 

b.- El P.B.C.P.; 

c.- Los planos y planillas de la licitación; 

d.- Las circulares aclaratorias y/o modificatorias;  

e.- El presupuesto oficial de la obra cuando así corresponda en razón del sistema 

de contratación; 

f.- La oferta; 

g.- El acto de adjudicación; 

h.- Documentación accesoria. 

 

TÍTULO II 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

CAPÍTULO I - ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

ARTÍCULO 40: ORDEN DE INICIACIÓN. 
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Firmado el contrato, y en un todo de acuerdo a lo estipulado en el P.B.C.P., el 

Comitente procederá a emitir la Orden de inicio de Obra. El contratista queda 

obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo que fije en la Orden de Inicio de 

Obra. 

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, y siempre 

que no se diera el caso previsto en el último párrafo del artículo 50 de la Ley N° 

13.064, el comitente tendrá derecho a la rescisión del contrato, en cuyo caso el 

contratista perderá la garantía de cumplimiento del contrato y responderá por los 

daños y perjuicios causados. Si el comitente no ejerciera este derecho, el plazo de 

ejecución de obra se computará a partir del vencimiento del plazo indicado. 

ARTÍCULO 41: ENTREGA DEL PRECIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

La Inspección entregará al contratista el predio de emplazamiento de las obras a 

construirse, después que se emita la Orden de Inicio, la entrega se efectuará 

mediante acta, entregándose un ejemplar a cada una de las partes intervinientes. 

ARTÍCULO 42: REPLANTEO DE LA OBRA.  

El replanteo se hará en la forma, el término y las condiciones que establezca la 

Inspección de Obra, de acuerdo a lo previsto en el P.B.C.P. El suministro de los 

elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de 

replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal 

obrero, etc., serán por cuenta del contratista. 

La Inspección de Obra controlará y verificará el replanteo de la obra que deberá 

realizar el contratista. Una vez realizado el replanteo por el contratista y aceptados 

por la Inspección, aquel será responsable de su inalterabilidad. 

ARTÍCULO 43: PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO Y FIRMA DEL ACTA DE 

INICIO. 

El plan de trabajos definitivo será el que resulte de ajustar el replanteo de obra a 

las observaciones del comitente y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado 

en la orden de iniciación indicada. Luego de aprobado definitivamente por el 

comitente el plan de trabajos, quedarán fijadas todas las fechas en que deberán 

quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar. 

Y se procederá a la firma del Acta de Inicio de Obra, por parte del Representante 

Técnico y la Inspección de Obra. 

ARTÍCULO 44: ERRORES DE REPLANTEO. 

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por 

errores en aquél, cualquiera sea su origen, y será corregido si es posible o, en 

caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea 

el estado de la obra, todo ello por cuenta del contratista. 

ARTÍCULO 45: PLANOS, PLANILLAS DE CÁLCULO Y DEMÁS DOCUMENTOS 

CON INFORMACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA. 

El contratista preparará todos los planos de obra y demás documentación 

económica y técnica y, de cada uno de ellos, entregará al comitente DOS (2) 

copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que 
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necesite para su uso y entregará al comitente el original, acompañando además el 

soporte magnético. 

ARTÍCULO 46: PLANOS DE OBRADOR. 

Antes de iniciar los trabajos, el contratista someterá a la aprobación del comitente 

su proyecto de obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones 

formuladas por éste. 

ARTÍCULO 47: CIERRE DE OBRA. 

El contratista ejecutará el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensión 

que se indique en el P.B.C.P., de acuerdo con las reglamentaciones municipales 

en vigor o, en su defecto, en la forma que en las mencionadas cláusulas se 

establezca. El cerco es de propiedad del contratista, quien lo retirará cuando lo 

disponga la Inspección. Ésta podrá disponer que el cerco quede colocado después 

de la Recepción Provisoria, en cuyo caso su conservación quedará a cargo del 

comitente hasta que se dé al contratista la orden de retirarlo. 

ARTÍCULO 48: VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE. 

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua 

de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros 

bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de 

accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros. 

La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al 

contratista de las consecuencias de los hechos referidos aun cuando en la obra 

trabajen varios contratistas.  

ARTÍCULO 49: PRÓRROGAS DEL PLAZO DE OBRA. 

A pedido del contratista, el comitente podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a 

su solo juicio, se presenten algunas de las siguientes causas: 1) trabajos 

adicionales que lo justifiquen; 2) demora en el estudio de la solución de 

dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de las obras; 3) 

casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley N° 13.064; 

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de 

transporte que no provengan de causas originadas por el contratista; 5) demoras 

ocasionadas por otros contratistas; 6) conflictos gremiales de carácter general; 7) 

por siniestro; 8) toda otra circunstancia que, a juicio del comitente, haga 

procedente el otorgamiento de la prórroga. 

Las solicitudes de prórroga deberán presentarse al comitente en el plazo de 

TREINTA (30) días corridos de la producción del hecho o causa que las motiva, 

transcurrido el cual podrán no ser tomadas en consideración. 

Dentro de un plazo de QUINCE (15) días de otorgada una prórroga se ajustarán el 

plan de trabajos y la curva de inversión al nuevo plazo, modificándolos solamente 

a partir de la fecha en que se produjo el hecho que originó la prórroga, y se 

someterán a la aprobación del comitente o a la que éste designe. 

 

CAPÍTULO II 
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DIRECCIÓN DE OBRA 

ARTÍCULO 50: DIRECTOR DE OBRA, REPRESENTANTE TÉCNICO Y JEFE 

DE OBRA. 

El Director de Obra será designado por el Comitente y el Representante Técnico 

será designado por el Contratista. Ambos deberán ser profesionales técnicos 

universitarios matriculados en Consejo Profesional de la jurisdicción 

correspondiente (arquitecto o ingeniero). El Representante Técnico –quien deberá 

ser previamente aceptado por el comitente- tendrá a su cargo la conducción de los 

trabajos y estará autorizado por el contratista para recibir órdenes de la 

Inspección, notificarse de Órdenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del 

Representante Técnico obliga al contratista ante el comitente. 

El Jefe de Obra, con obligación de permanencia en obra, deberá ser Arquitecto o 

Ingeniero con antecedentes suficientes y comprobables. 

Al momento de presentación de la Oferta, se deberá presentar los antecedentes 

curriculares de todos los profesionales que integran el equipo de obra. En el caso 

que ambos o alguno de ellos no fuera aprobado, el Oferente deberá proceder a la 

inmediata designación de un sustituto, que cumpla con todos los requisitos, hasta 

conseguir la aprobación.  

Todas las instrucciones que el Representante reciba de la Inspección de Obra, 

serán consideradas como impartidas al Contratista. Todas las instrucciones que el 

Jefe de Obra reciba de la Inspección de Obra, serán consideradas como 

impartidas al Representante. La ausencia del Jefe de Obra en la obra será 

denunciada mediante orden de servicio por la Inspección quien podrá aplicar una 

multa. Independientemente de las penalidades que correspondan, la Autoridad 

Competente podrá interrumpir la ejecución de los trabajos hasta que sea 

reemplazado el Jefe de Obra. 

ARTÍCULO 51: INSPECCIÓN DE OBRA. 

La Inspección de Obra estará a cargo de quien designe el comitente. Este último 

comunicará por nota al contratista cuáles son las personas autorizadas para visitar 

la obra en cualquier momento sin previo permiso y cuáles están autorizadas para 

dar órdenes escritas con carácter de Inspección. 

El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la 

Inspección.  

ARTÍCULO 52: ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA 

INSPECCIÓN. 

Todas las órdenes de la Inspección de Obra, y también las observaciones cuando 

su importancia lo justifique, serán cronológicamente consignadas por escrito en un 

libro foliado, sellado y rubricado por el comitente, que el contratista guardará en la 

obra. 

Toda orden de servicio, deberá ser firmada por el contratista dentro de los TRES 

(3) días del requerimiento de la Inspección. Su negativa lo hará pasible de la multa 

que se prevea en el P.C.B.C. El comitente podrá, además, en cualquier momento 
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ejecutar por sí o por terceros, a costa del contratista, los trabajos ordenados, 

deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso 

necesario, del fondo de reparos. 

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las 

estipulaciones del contrato y que no importa modificación de lo pactado ni 

encomienda de trabajos adicionales. 

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los 

términos del contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el 

comitente, por intermedio de la Inspección de Obra, y en el término de CINCO (5) 

días, un reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para 

observar la orden recibida. 

La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá 

de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. 

ARTÍCULO 53: NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO 

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serán 

cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado 

por el comitente, que aquel guardará en la obra. 

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o 

en el P.B.C.P., deberán ser interpuestas dentro de los DIEZ (10) días de producido 

el hecho que las motive. El contratista deberá fundarlas debidamente con 

determinación de valores, especies, etc., en el plazo de TREINTA (30) días a partir 

de la presentación del reclamo y/u observación formulados. 

El contratista entregará el Parte Diario a la Inspección, en una planilla donde 

consten los trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones 

climáticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan. 

ARTÍCULO 54: INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

El contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la 

realización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse por su 

incorrecta interpretación durante la ejecución y conservación de la obra hasta la 

Recepción Definitiva. 

Si el contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la 

obligación de señalarlo a la Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de 

considerarlo pertinente, indicará al contratista que se efectúen las correcciones 

que correspondan. 

Si el contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que 

fuera necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán 

justificar ampliaciones de plazo. 

 

CAPÍTULO III 

PERSONAL OBRERO 

ARTÍCULO 55: SALARIOS. 
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El contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los 

establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad 

competente y dará cumplimiento a todas las obligaciones legales o emergentes de 

esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado 

mensual de obra estará condicionado a la presentación conjunta, por el 

contratista, de los comprobantes de depósitos por aportes previsionales y fondo de 

desempleo correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados. 

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del contratista 

no dará derecho a éste a reclamación alguna, ni correrán intereses por el retardo. 

ARTÍCULO 56: IDONEIDAD DEL PERSONAL. 

El personal deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la 

Inspección podrá exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente, o 

su asignación a otra tarea. Asimismo podrá exigir la desvinculación de todo 

personal del contratista que provocara desórdenes o indisciplina, y la ampliación 

del personal cuando éste resultare insuficiente. 

ARTÍCULO 57: SEGUROS. 

El contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros 

que se detallan a continuación: 

1) Copia del contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo 

conforme a lo  establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y 

Seguridad en la construcción, Leyes N° 19.587 y N° 24.557 y su reglamentación 

Decreto N° 911 de fecha 14 de agosto de 1996  y las Resoluciones de la 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO N° 231 de fecha 22 de 

noviembre de 1996, N° 51 de fecha 7 de julio de 1997, N° 35 de fecha 31 de 

marzo de 1998, N° 319 de fecha 9 de septiembre de 1999 y N° 552 de fecha 7 de 

diciembre de 2001, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente 

durante el desarrollo de la obra. 

2) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la 

obra, de acuerdo a la legislación vigente. 

3) Seguro de accidentes que cubra al personal del comitente afectado a la obra. 

4) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se 

establezca en el P.B.C.P., a su nombre y el del Comitente, manteniendo a éste 

cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, daños y perjuicios causados a 

cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse como 

consecuencia de la ejecución y mantenimiento de las obras; y por todo reclamo 

judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relación con ello. 

Asimismo, el contratista deberá asegurar la obra contra incendio y otros riesgos, 

debiendo tener la póliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total 

certificado, y con vigencia hasta la Recepción Provisoria. 

5) Seguro de las Obras, Planta, Materiales y Equipo; el monto mínimo de esta 

póliza será el equivalente al 100% de la obra ejecutada y acumulada en cada acta 
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de medición. La presentación de estas pólizas a valores actualizados se hará ante 

la inspección de obra. 

Todos los seguros serán contratados en compañías de primera línea y a entera 

satisfacción del comitente.  

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos 

precedentemente descriptos, no podrá el contratista dar inicio a las tareas, siendo 

de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situación genere. En 

caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la obra, se 

procederá a la suspensión de ésta, con cargo al contratista, no abonándose 

ningún importe en concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la 

rescisión del contrato. 

 

CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA OBRA 

ARTÍCULO 58: PLAZO.  

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación del 

contrato y en las prórrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de 

trabajos vigente. 

ARTÍCULO 59: MORA. 

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus 

prórrogas otorgadas, por causas no justificadas a juicio del comitente, el 

contratista se hará pasible de una multa que será calculada en la forma que se 

establezca en el P.B.C.P. Cuando el contratista incurriera en atrasos en la 

ejecución del plan de trabajos, previa intimación a regularizar el ritmo de obra, se 

hará pasible de la multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones: 

Se aplicará una multa de hasta el uno por ciento (1%) del valor total de la obra, por 

cada siete (7) días hábiles de atraso o fracción mayor de tres (3) días hábiles. 

En caso que en el P.B.C.P. se establecieran plazos parciales para determinados 

trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado, entrarán en mora 

parcial y se le aplicará la multa que se establezca en el P.B.C.P. 

ARTÍCULO 60: CONTRALOR DE TRABAJOS. 

El contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación mínima de 

CUARENTA Y OCHO (48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta 

ejecución no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el contratista omitiere 

este requisito, serán por su cuenta los gastos de cualquier índole que se 

originaren para verificar la corrección de su ejecución. 

ARTÍCULO 61: UNIÓN DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES. 

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier 

forma obras existentes, estarán a cargo del contratista y se considerarán 

comprendidas, sin excepción, en la propuesta presentada: a) la reconstrucción de 

todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 

consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente; b) la 
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provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios 

para unir las obras licitadas con las existentes. 

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la 

calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares 

previstos o existentes, según corresponda a juicio del comitente. 

ARTÍCULO 62: TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus 

fines, y la falta de mención expresa de detalles necesarios no libera al contratista 

de la obligación de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno. 

ARTÍCULO 63: FLETE Y DESCARGA 

El flete y la descarga de la totalidad de los materiales serán por cuenta del 

contratista. Deberán coordinarse con la Inspección de Obra los horarios permitidos 

para efectuar las descargas que sean requeridas. 

 

 

CAPÍTULO V 

MODIFICACIONES DE OBRA 

ARTÍCULO 64: MODIFICACIONES DE OBRA. 

El comitente podrá disponer modificaciones al contrato, en los términos de la Ley 

Nº 13.064. 

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio deberá 

ser previamente convenido con el comitente y establecido, cuando sea posible, 

partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o 

semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren 

producido desde la fecha de la licitación. 

ARTÍCULO 65: REAJUSTE DE GARANTÍA. 

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del contrato, el 

contratista deberá ampliar la garantía de cumplimiento del contrato en forma 

proporcional al aumento aprobado. 

 

CAPÍTULO VI 

LIQUIDACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS. 

ARTÍCULO 66: MEDICIÓN. CERTIFICACIÓN. 

Al final de cada mes calendario, el contratista en colaboración y bajo la supervisión 

de la Inspección, efectuará la medición ajustándose a las normas que establezca 

el P.B.C.P. Conformada la mensura por la Inspección, se preparará, de acuerdo 

con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder, 

ajustándose también para ello a lo estipulado en el P.B.C.P. y a las indicaciones 

complementarias que pudiera haber formulado la Inspección.  

Los gastos en concepto de jornales de personal, útiles, instrumentos, etcétera que 

sea necesario invertir o emplear en las mediciones, ya sean éstas parciales o 
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definitivas, y en las verificaciones que la Inspección considere necesario realizar, 

serán por cuenta exclusiva de la Contratista. 

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el 

comienzo de la obra hasta la fecha del certificado, y su valor parcial estará dado 

por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para 

pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la 

liquidación final y ésta sea aprobada por la autoridad competente. 

Las formalidades y detalles de los certificados, se ajustarán a lo establecido en el 

P.B.C.P. 

En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado 

con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si 

correspondiera, la rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el 

ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 

ARTÍCULO 67: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS. 

Sobre todos los certificados se retendrá el importe del 5% en concepto de Fondo 

de Reparos; estos descuentos se realizarán sin perjuicio de la garantía de 

cumplimiento de contrato. Este fondo quedará en poder del comitente hasta la 

Recepción Definitiva de la obra, en garantía de la correcta ejecución de los 

trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el 

contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado. 

El comitente no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho 

concepto. 

ARTÍCULO 68: SUSTITUCIÓN DEL FONDO DE REPAROS. 

Durante la ejecución de la obra, el contratista podrá sustituir el fondo de reparos 

por alguna de las garantías previstas. 

ARTÍCULO 69: PAGO DE LOS CERTIFICADOS. 

Emitido el certificado de obra, el contratista deberá presentar la factura 

correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente 

a la consignada en el certificado. 

El pago de cada certificado se efectuará dentro de los SESENTA (60) días 

corridos de la fecha de presentación, en forma completa, de la documentación 

pertinente. Si en el P.B.C.P. se establecieran plazos menores, se tomarán estos 

últimos. 

Fíjese, además, un plazo de DIEZ (10) días que correrán a partir de la 

presentación de cada certificado para su aprobación. 

Si dentro de este último plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago 

comenzará en el momento en que el certificado se presente con las correcciones 

del caso. 

Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado en el primer párrafo del 

presente, por causa no imputable al contratista, será de aplicación lo previsto en el 

Artículo 48 de la Ley N° 13.064. 
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Se establece como condición necesaria para el pago de los certificados que se 

emiten, que cada uno de ellos, cuando se tramita un pago, sea acompañado por la 

correspondiente Factura. Dicha Factura deberá reunir los requisitos que 

determinen las disposiciones reglamentarias de la AFIP. Respecto al IVA, el 

MPFN revista carácter de sujeto “Exento”, siendo la normativa vigente de 

aplicación, la Resolución General de AFIP N° 1415/2003, o la que en el futuro la 

reemplace. Este Organismo actúa como agente de retención del IVA. En el 

momento de presentar las Facturas, el contratista deberá manifestar su situación 

individual respecto de la Resolución General de AFIP 18/97, sus modificatorias y 

complementarias. 

ARTÍCULO 70: VARIACION DE PRECIOS. 

Será de aplicación el sistema de variación de precios por ítem (SISTEMA DE 

PARTIDAS). A este efecto, se utilizará la “Metodología de Redeterminación de 

Precios de Contratos de Obra Pública” que establece el Decreto N° 1295 de fecha 

22 de junio de 2002, sus normas complementarias y modificatorias; o la que en el 

futuro la reemplace. El mes básico contractual para la redeterminación de los 

precios será el correspondiente al mes de la Adjudicación. 

 

CAPÍTULO VII 

RECEPCIÓN DE OBRA 

ARTÍCULO 71: RECEPCIÓN PROVISORIA 

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección ad referéndum de la 

autoridad competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato 

y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos 

en el P.B.C.P.). 

Se labrará un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente 

autorizado, prestando conformidad con el resultado de la operación. En dicha acta 

se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual 

correrá el plazo de garantía. 

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la 

invitación, la que deberá notificarse, la autoridad competente efectuará por sí y 

ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando constancia de la citación y de 

la ausencia del contratista. 

En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos 

ejecutados por el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para su 

corrección. En caso de incumplimiento por parte del contratista, se podrá decidir la 

rescisión del contrato y la ejecución de los trabajos necesarios para corregir las 

observaciones formuladas, con cargo al contratista. 

ARTÍCULO 72: PLAZO DE GARANTÍA. 

Salvo indicación de un plazo especial el P.B.C.P., el plazo de garantía será de 

DOCE (12) meses. Durante ese plazo el contratista es responsable de las 

reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala 
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calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos 

no sean consecuencia del uso indebido de las obras. 

ARTÍCULO 73: RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

Transcurrido el plazo de garantía, se efectuará una inspección para realizar la 

Recepción Definitiva, que se hará con las mismas formalidades que la Recepción 

Provisional. Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto 

funcionamiento de las instalaciones, la obra quedará recibida definitivamente, 

dejándose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordará un 

plazo para su corrección, a cuya expiración se efectuará una nueva verificación 

del estado de las obras y, si en esta oportunidad el comitente resolviera aceptar 

los trabajos, quedará efectuada la Recepción Definitiva. 

Si el contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el 

comitente podrá corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las 

sumas necesarias del fondo de reparos. 

 

CAPÍTULO VIII 

RESCISIÓN DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 74: CAUSAS DE RESCISIÓN. 

El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los 

Artículos 49 a 54 de la Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.  

ARTÍCULO 75: TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA. 

Producida la rescisión, el comitente tomará posesión inmediata de la obra en el 

estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los 

trabajos, materiales y equipos, labrándose las actas correspondientes. 

El comitente tomará, si lo creyera conveniente y previa valuación convencional, sin 

aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la 

continuación de la obra. 

Podrá también ordenar la prosecución de la obra en las condiciones que estime 

más convenientes, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra el 

comitente cuando la rescisión haya sido declarada por culpa de aquel. 

ARTÍCULO 76: INVENTARIO. 

El inventario se realizará con un representante de cada parte. Si el contratista, 

previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el 

acto del inventario, la Dirección de Obra estará habilitada para realizarlo, en cuyo 

caso enviará al contratista, bajo constancia, una copia de aquél.  

ARTÍCULO 77: AVALÚO 

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno 

por cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el comitente dispondrá que 

el diferendo se resuelva por la vía judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) días de 

notificado el contratista no nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a ese 

derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el perito nombrado por 

el comitente. 
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ARTÍCULO 78: LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS Y MATERIALES. 

El comitente practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el 

contratista y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y 

clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procederá a la 

liquidación de los importes de los materiales y equipos inventariados que sean 

indispensables para la continuación de la obra que hayan sido incautados. 

Los materiales y equipos no aceptados por el comitente serán retirados de la obra 

por el contratista a su costa, dentro del término que aquél le señale, el que no será 

menor de QUINCE (15) días siguientes a la notificación. Si el contratista no diera 

cumplimiento en el plazo señalado, el comitente podrá hacer retirar y depositar 

fuera de la obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del 

contratista. 

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el contratista en el plazo 

que señale el comitente; si no lo hiciera, éste los demolerá a cuenta del 

contratista. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto 

los terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a 

precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del contratista, previa deducción de 

los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere sido 

causada por el contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y 

liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de 

éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescisión del contrato, o la mala 

ejecución de los trabajos hechos por el contratista. Si en el caso anterior las 

sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios 

que la rescisión irrogue al comitente, el contratista deberá abonar el saldo que por 

ese concepto resulte. 

ARTÍCULO 79: PENALIDADES Y SANCIONES. 

En caso que los oferentes y/o adjudicatarios no den cumplimiento en tiempo y 

forma con lo establecido en el presente pliego, serán pasibles de las penalidades y 

sanciones establecidas en el Reglamento de Compras y Contrataciones del 

Ministerio Público Fiscal aprobado por Resolución PGN Nº 1107/14. 

Será de aplicación el Régimen de Cargos y Multas que obra como anexo al 

presente artículo. 

El Organismo también podrá solicitar la suspensión de UNO a CINCO (1 A 5) años 

en el ReNCOP de acuerdo a lo establecido en su reglamentación. La suspensión 

no impide la continuación de la obra contratada pero no permite a la Contratista ni 

al Representante Técnico intervenir en nuevas licitaciones durante la suspensión, 

ni iniciar trámites por cuestiones ajenas a la obra en ejecución. Si una sanción 

disciplinaria grave hubiera sido motivada por el Representante Técnico, el 

Organismo podrá requerir su sustitución. 

ARTÍCULO 80: AFECTACIÓN DE CARGOS Y MULTAS. 

Las multas que se apliquen se afectarán conforme el siguiente orden de prelación: 
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a) A las facturas emergentes del contrato, que estén al cobro o en trámite; 

b) A la correspondiente Garantía de Cumplimiento de Contrato; 

c) A los créditos del adjudicatario resultantes de otros contratos de suministro o 

prestación de servicios no personales. 

ARTÍCULO 81: JURISDICCIÓN. 

El Organismo contratante, los interesados, los oferentes y el/los adjudicatario/s se 

someterán, para dirimir cualquier controversia relativa al procedimiento aquí 

reglado, una vez agotadas las instancias administrativas, a la competencia de los 

Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a todo otro fuero o 

jurisdicción de excepción que pudiere corresponderles. 
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Anexo al artículo 35 del P.B.C.G. “Criterios para determinar la capacidad de 

los oferentes y metodologías de evaluación” 

 

En todos los casos, el Organismo podrá verificar la condición del empleador en el 

Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (RePSAL), 

dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

 

CONTRATACIONES DIRECTAS POR MONTO O POR CAUSALES OBJETIVAS 

CUYO MONTO SEA IGUAL O MENOR A MC1.000 

 

Antecedentes empresarios que, en forma clara y mediante documentación 

fehaciente y comprobable, deben acreditar el cumplimiento de las exigencias 

establecidas en el presente pliego a saber: 

1.- Detalles de obras de complejidad similar ejecutadas en el último quinquenio. 

Los montos de obra deberán actualizarse al mes básico del presupuesto oficial de 

la contratación de que se trate, teniendo en cuenta para ello los índices de la 

construcción del INDE. 

Haber ejecutado y entregado a satisfacción del comitente, en el período de 5 años 

previos a la convocatoria una o más obras de características similares que en 

conjunto re presenten, como mínimo, 3 (tres) veces la magnitud de la obra objeto 

de la presente licitación. Deberá acreditarse mediante la pertinente documentación 

respaldatoria, actas de recepción provisoria o definitiva o certificado de 

conformidad del comitente o repartición mandante. Debe entenderse y se aplicará 

el concepto de “obras de características similares” a aquellas cuya integración de 

Rubros, Ítems y respectivos porcentajes de incidencia, resulten compatibles y 

comparables con los componen la obra motivo de la contratación de que se trate. 

Haber certificado en un año corrido de los últimos tres, un equivalente al 

Presupuesto Oficial de la contratación de que se trate. 

2.- Detalle del personal que será afectado a la obra: cantidad del personal obrero y 

técnico. Hacer evaluación estimativa del personal según el sistema constructivo 

que se prevé utilizar. 

 

LICITACIONES Y CONCURSOS, PÚBLICOS O PRIVADOS, Y 

CONTRATACIONES DIRECTAS CUYO MONTO SEA SUPERIOR A MC1.000 

 

A.- Capacidad legal 

Los proponentes deberán tener capacidad legal para obligarse. 

 

B.- Metodologías de evaluación de la capacidad técnica y económico-

financiera 
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La capacidad técnica y la capacidad económico-financiera de los oferentes serán 

evaluadas de acuerdo con la metodología de evaluación que se fije en el P.B.C.P., 

la que consistirá en el cumplimiento de requisitos mínimos. 

En caso de silencio para la evaluación de la capacidad técnica y económico-

financiera de los oferentes se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

 

B.I.- Capacidad técnica 

La capacidad técnica se establecerá indistintamente: 1) mediante los 

antecedentes que las empresas registren ante el licitante, 2) por certificados que 

acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos análogos a los 

licitados y 3) por cualquier otro medio que el licitante juzgue conducente. 

 

1.- Oferentes 

El oferente deberá tener experiencia como contratista o subcontratista en la 

construcción, remodelación, refacción, o restauración, de edificios administrativos, 

culturales, escolares, de salud, o de viviendas, que contemplen tareas similares a 

las del objeto de la licitación, por un monto o superficie total equivalente al del 

proyecto que se licita. 

Si el oferente declarara como antecedentes obras en ejecución, las mismas 

deberán acreditar un avance superior al 50%. 

Para facilitar la evaluación de las ofertas, los oferentes deberán agregar a su 

propuesta la documentación respaldatoria (Contrato de Obra, Certificación, Actas 

de Recepción Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de 

obra declarada. La Documentación respaldatoria presentada deberá estar 

certificada por escribano o autoridad competente. 

Las oferentes deberán gozar de buen concepto, en las obras en que haya 

participado. 

El licitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al 

cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el 

Oferente. El Licitante podrá rechazar la oferta en caso de observar un mal 

desempeño en las obras en las que el Oferente hubiera participado, a su exclusivo 

juicio. Estos requisitos podrán ser aumentados en el P.C.P en función de las 

características o magnitud económica de las obras o trabajos a realizar. 

2.- Representante Técnico 

El representante técnico propuesto por el oferente deberá ser Ingeniero Civil, 

Ingeniero en Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado, con por lo 

menos cinco (5) años de experiencia profesional en la ejecución de obras de 

naturaleza y magnitud similares. A tal fin deberá presentar el Curriculum Vitae 

respectivo. 

El representante técnico deberá estar permanentemente en la obra. En caso de 

ausencia ocasional deberá disponer la presencia de un profesional con al menos 

igual calificación, para su reemplazo, previa aceptación del Licitante. 
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3.- Equipos destinados a la obra 

Se solicitará el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su lugar 

de ubicación, al momento de la cotización y debidamente identificados a través de 

su número de serie. La Comisión de Evaluación podrá verificar el estado de los 

mismos. 

 

B.II.- Capacidad económico-financiera 

La capacidad financiera resultará de los elementos de juicio que obren en poder 

del licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de información 

suministrada por establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad. 

Se realizará el análisis de la situación económico-financiera y de magnitud 

empresaria, sobre la base de los estados contables del último ejercicio o del último 

balance cerrado, si correspondiere, conforme a los requisitos mínimos que para 

cada uno de los indicadores que se establecen en la “Planilla de Indicadores” 

anexa. 

El resultado del análisis de los índices deberá arrojar valores admisibles en por lo 

menos tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con 

el Índice de Liquidez Corriente y el Indicador de Capital de Trabajo. 

En el caso en que el oferente fuese una UTE o agrupación de colaboración 

empresaria, se calculará el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en 

función de los estados contables requeridos. Posteriormente se afectará dicho 

puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la UTE. y la suma los 

valores así obtenidos será el puntaje de la U.T.E. en el rubro. 

Cuando el cierre del último estado contable anual sea de más de cinco (5) meses 

anteriores al mes de apertura de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá 

solicitar al oferente la presentación de un estado contable parcial que abarque el 

período que va desde la fecha de cierre del último ejercicio anual, hasta el último 

día del penúltimo mes anterior al de la apertura de las ofertas. 

 

C.- Capacidad de contratación 

Los Oferentes deberán demostrar que poseen la capacidad de contratación 

suficiente para cada tipo de obra, la que se definirá en el Pliego de Condiciones 

Particulares, como para cubrir los requerimientos de la obra durante el plazo 

previsto para la ejecución de la misma. El saldo de capacidad de contratación 

anual deberá ser igual o superior al que fije el Pliego de Condiciones Particulares 

para la obra licitada La capacidad de contratación se acredita con la presentación 

del Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro 

Nacional de Constructores de Obra Pública. 

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad 

para contratar resultará de la suma ponderada de las capacidades individuales de 

cada una de las empresas, siempre que cada una de ellas se encuentre en 

condiciones de ser oferente. 
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Los Oferentes deberán presentar declaración jurada de obras en ejecución o en 

proceso de adjudicación, actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se 

encuentren ejecutando y/o en proceso de adjudicación, indicando el Licitante, sus 

montos contractuales, plazos de ejecución y fechas de inicio y finalización de obra. 

El P.B.C.P deberá definir el tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de 

contratación y el monto del saldo de capacidad e contratación exigible para cada 

obra. En caso de no establecerlo se considerará que el oferente deberá tener un 

saldo de contratación igual o superior al monto del Presupuesto Oficial. 

En caso de una UTE o agrupación de colaboración empresaria, el saldo de 

contratación anual exigido será integrado por la suma de los saldos de capacidad 

de contratación anual que el Registro Nacional asigne a cada uno de los 

integrantes de ella. 
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PLANILLA DE INDICADORES 

 

Situación económico-financiera 

 

Índice Fórmula Valores aceptables 

Liquidez corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente Mayor o igual a 1,00 

Liquidez seca o prueba 
ácida 

Activo Corriente – Bienes de Cambio / Total Pasivo 
Corriente 

Igual o mayor a 0,80 

Solvencia Total Activo / Total Pasivo Mayor a 1,50 

Pasivo exigible Pasivo Corriente / Activo Total Igual o menor a 0,35 

 

Magnitud empresaria 

 

Indicador Composición Valor requerido 

Capital de 
Trabajo 

Activo Corriente – 
Pasivo Corriente 

Superior a la certificación acumulada de los tres meses de mayor 
inversión según el Presupuesto Oficial y la Curva de Inversión de 

cada oferente. 
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Modelo de Presupuesto  

 

Cuadro A – Costos Directos 

 

 
  

Ministerio Público Fiscal de la Nación 

Obra: Lic. Pública, Privada o CD N°:            / 

Presupuesto de la Oferta 

Rubro Ítem Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 
Unitario 

Sub 
Total 

Precio 
Total 

% 
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Cuadro B – Costos Indirectos 
 

  

  Ministerio Público Fiscal de la Nación 

Obra: Lic. Pública, Privada o CD N°:            / 

Presupuesto de la Oferta 

Rubro Ítem Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 
Unitario 

Sub 
Total 

Precio 
Total 

% 

1  Total Cuadro A $    0,00  

2  
GG s/1 

(% de 1) 
%   

 0,00 
 

3  
U s/1 + 2 

(% de 1 + 2) 
%   

 0,00 
 

4  
Sub-total 

(1 + 2 + 3) 
$   

 0,00 
 

5  
Impuestos 
(% de 4) 

%   
 0,00 

 

  
PRECIO TOTAL 

(4 + 5) 
$   

 0,00 
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Cuadro "A" 

Los oferentes deberán presentar cómputo y presupuesto detallado de conformidad 

con el cuadro "A", que se compone de rubros e ítems, cantidades, costos unitarios 

y totales y será el costo directo de la obra.  

A tales efectos, se establece que la cotización deberá realizarse a valores del 

mes inmediato anterior al mes de apertura de la contratación de que se trate.  

Cuadro "B" 

Se compone con los montos que el oferente determine como incidencia sobre el 

costo básico en concepto de gastos generales, utilidad e impuestos, según el 

esquema que se describe a continuación:  

1.- Transporte importe Cuadro “A” $ _____________________ 

2.- Gastos generales, sobre renglón 1: …% de 1 $ _________ 

3.- Utilidad, sobre renglón 1+2: .. % de 1+2 $ ______________ 

4.- Subtotal (1+2+3) $ ________________________________ 

5.- Impuestos % de 4 $ ________________________________ 

6.- Total (4+5) $ _____________________________________ 

El total expresado en el renglón 6 deberá coincidir con el monto de la oferta. A los 

efectos impositivos, el renglón 5 puede variar según lo que disponga la legislación 

vigente. El subtotal indicado en el renglón 4 será el monto sobre el que no se 

producirán ni aceptarán variantes durante el transcurso de la obra.  

A los efectos de la formulación de la oferta, deberá considerarse la carga 

impositiva vigente al último día del mes anterior al de la apertura de la 

contratación.  

La carga impositiva y el porcentaje antes indicados se establecen al sólo efecto de 

su inserción en este cuadro. 
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Modelo de listado de maquinarias y equipos 
 
Ministerio Público Fiscal de la Nación 

Obra: Lic. Pública, Privada o CD N°:                            / 

Equipamiento y maquinaria afectada a la obra 

N° 
Cantidad 

(1) 
Descripción 

(2) 
Vida útil 

(3) 
Remanente Propia Alquilado 

Lugar donde 
se puede 

inspeccionar 
Observaciones 

         

         

         

         

 
(1) Número de equipos o maquinarias. 
(2) Detallar principales características, marca y modelo. 
(3) Si no es nuevo indicar en la columna el remanente de vida útil. 
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Modelo de Plan de trabajo e inversiones 
 
Ministerio Público Fiscal de la Nación 

Obra: Lic. Pública, Privada o CD N°:             / 

Plan de Trabajo e Inversiones 

Ítem 
Descripción 

del Ítem 
Monto 
Parcial 

% Semanal/Mensual Porcentaje 

    1 2 3 4 5 6 7  

            

            

Monto Total           

% de Avance Físico           

Semanal/Mensual           

Acumulado           

Inversión           

Semanal/Mensual           

Acumulado           
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Modelo de declaración de obras ejecutadas 
 
El que suscribe……………………………………………………….en representación 
de ……………………………………..declara bajo juramento que en los últimos 
cinco (5) años ha ejecutado las siguientes obras: 
 
Ministerio Público Fiscal de la Nación 

Obra: Lic. Pública, Privada o CD N°:                             / 

Obras realizadas en los últimos cinco años: 

Licitante 
Nombre 

de la 
obra 

Lugar 
Monto 

del 
contrato 

Fecha 
de 

inicio 

Fecha de 
terminación 

Plazo 
de 

contrato 

Plazo 
real 

Tipo de 
obra y 

descripción 
(3) 

Observaciones 
(4) 

          

          

          

Monto total de contratos  

 

1. Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción y el 
realmente utilizado. 
2. Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales. 
3. Proyecto, construcción, montaje e instalaciones. 
4. Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 
 
NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista 
de la obra respectiva según corresponda. 
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Modelo de declaración de obras en ejecución o a ejecutar 
 
Ministerio Público Fiscal de la Nación 

Obra: Lic. Pública, Privada o CD N°:                          / 

Obras realizadas en los últimos cinco años 

Licitante 
Nombre 

de la 
obra 

Lugar 
Monto 

del 
contrato 

Fecha 
de inicio 

(1) 

Fecha de 
terminación 

(2) 

Plazo 
de 

contrato 

Tipo de obra y 
descripción (3) 

Grado de 
participación 

(Grado de 
compromiso 
adquirido 4) 

          

          

          

          

Monto total de contratos  

 
1. Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra 
adjudicada, sin fecha de inicio, estimar la misma. 
2. A partir de la fecha del contrato. 
3. Tipo de obra, descripción de las características principales. 
4. Si actúa como empresa única o en Consorcio y el porcentaje del grado de 
participación según el monto del contrato. 
5.  Detallar en anexo la proporción o medida en que la obra compromete la 
organización, personal y equipo de la empresa. 
 
NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el licitante o contratista de 
la obra respectiva según corresponda. 
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Anexo al artículo 79 del P.B.C.G. - RÉGIMEN DE CARGOS Y MULTAS 

Cargos 

Los cargos son una penalidad compensatoria en dinero por los perjuicios 

ocasionados por una deficiente ejecución de la obra o por el incumplimiento de 

cualquier obligación emergente de la contratación. La Corporación podrá hacer 

efectivo el cargo, previa intimación a la Contratista y transcurrido el plazo que se le 

acuerde sin que la misma corrija o, en su caso, realice, los trabajos ejecutados 

deficientemente, o ejecute la obligación incumplida, mediante su ejecución por 

terceros o con su propio personal, y facturará su costo con un recargo del quince 

por ciento (15%). 

Hechos que dan lugar a la aplicación de multas 

Los incumplimientos de las condiciones previstas en la documentación contractual 

o de las Órdenes de Servicio darán lugar a la aplicación de las penalidades 

previstas en el presente pliego y a las penalidades adicionales que se prevean en 

el P.B.C.P. 

A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del contrato al 

monto original, con las actualizaciones y/o redeterminaciones aprobadas y los 

importes de las modificaciones aprobadas 

Constituyen causa suficiente para la aplicación de multas los siguientes hechos: 

 Mora en la iniciación de los trabajos. 

 Mora en la ejecución del Plan de Trabajos. 

 Mora en la finalización de la obra. 

 Paralización total o parcial de la obra. 

 Incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato. 

 Negativa a notificarse de órdenes de servicio 

 Incumplimiento de órdenes de servicio. 

 No mantenimiento de equipos en obra. 

 Ausencia en obra del Representante Técnico. 

Mora en la iniciación de los trabajos 

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en la Orden 

de Comienzo, se le aplicará una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) 

del monto contractual actualizado por cada día de demora en iniciar las obras. 

La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al 

Contratista a considerar prorrogado el plazo de la obra por el número de días 

correspondientes a aquella. 

Sólo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y 

ampliaciones aprobadas expresamente por el Licitante. 

Mora en el cumplimiento del Plan de Trabajos 



P.B.C.G. Obra Pública – MPFN // 48 

 

Si el contratista incurriere en una mora superior al 20 por ciento, o no ejecutara los 

trabajos en los plazos previstos en el Plan de Trabajos, será pasible de una multa 

de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto actualizado o redeterminado, 

de los trabajos que no hubiera ejecutado en término. 

Mora en la terminación de los trabajos 

Si el Contratista no cumpliera en forma total y correcta con la terminación de los 

trabajos dentro del plazo contractual, se le aplicará una multa equivalente a 

CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada 

día de atraso en la terminación de la obra. 

Paralización de los trabajos sin causa justificada 

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le 

aplicará una multa equivalente a CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto 

contractual actualizado, por cada día de paralización. 

Incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato 

Si el Contratista incurriera en incumplimiento de las obligaciones emergentes de la 

documentación contractual se hará pasible a la imposición de multas que podrán 

variar desde UN DÉCIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 0,5 o/oo) del 

monto actualizado del contrato, según la importancia de la infracción a exclusivo 

juicio del Licitante y siempre que no se trate de casos explícitamente 

contemplados como otros hechos. Estas multas podrán ser reiteradas hasta el 

cese de la infracción. 

Negativa a notificarse de órdenes de servicio 

La negativa a notificarse de órdenes de servicio o las conductas tendientes a 

evitar la notificación podrán ser sancionadas con una multa de UN DECIMO POR 

MIL (0,10 o/oo) del monto contractual actualizado o redeterminado, con más sus 

adicionales por cada ocasión en que la notificación no fuese posible por razones 

imputables al contratista. 

Incumplimiento de órdenes de servicio 

Si el Contratista no diera cumplimiento a las órdenes impartidas por la Inspección 

o por el Licitante se hará pasible de la aplicación de una multa de hasta UN 

DÉCIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado por cada día de 

atraso sobre el plazo impuesto, sin perjuicio del derecho del Licitante de disponer 

la realización de los trabajos que correspondiesen con cargo al Contratista. 

No mantenimiento de equipos en obra 

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los 

equipos que el Contratista deba mantener en obra, el Licitante podrá aplicar 

multas de hasta UN DÉCIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual 

actualizado, por cada día en que no se encuentre el equipo mínimo de la obra. 

Ausencia en obra del Representante Técnico 

El Representante Técnico deberá encontrarse en obra durante las horas en que se 

trabaje en ella. La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su 

Representante Técnico, podrá hacer pasible al primero de la aplicación de una 
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multa de hasta UN DÉCIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado 

o redeterminado con más sus adicionales, por cada día de ausencia. 

Procedimiento para la aplicación de cargos o multas 

Los cargos y las multas por incumplimiento del plazo de ejecución así como las 

establecidas por infracción a las disposiciones de este pliego, del P.B.C.P. o a 

cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, serán aplicadas 

directamente por el Licitante, a requerimiento de la Inspección o en forma directa, 

cuando así corresponda. 

Percepción de los cargos o las multas 

El importe de los cargos o las multas será descontado del primer certificado que 

se extienda después de aplicada la penalidad y, si el monto del certificado no fuera 

suficiente, se descontará de cualquier otro crédito que por cualquier concepto 

tuviera el Contratista con el Licitante. 

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los 

importes correspondientes podrán ser deducidos de la garantía de cumplimiento 

del contrato, en cuyo caso ésta deberá ser repuesta dentro de los CINCO (5) días 

siguientes, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de rescisión del 

contrato con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato. 

La percepción de los cargos y las multas se hará efectiva aun cuando la resolución 

que impuso la penalidad hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin 

efecto la penalidad, se devolverán los importes retenidos con más un interés 

compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina 

para los descuentos sobre certificados de obra. 

Recursos 

Contra el acto administrativo que penaliza procederán las medidas recursivas 

previstas en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley Nº 19.549) y 

su Decreto Reglamentario (Decreto 1759/72. T.O. 1991) con sus modificatorias. 
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Anexo 

“Digesto de normativa vigente en materia laboral y de 

seguridad e higiene en la Construcción” 

 

Las empresas constructoras de la República Argentina deberán cumplir con  la 
Legislación Laboral y de Seguridad e Higiene en el Trabajo establecidas 
fundamentalmente por la Ley Nº 22.250 (Régimen de Trabajo para el personal de la 
Construcción), la Ley Nº 24.557 (Ley de Riesgos del Trabajo), la Ley Nº 19.587 
(Ley de Seguridad e Higiene), la Ley Nº 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo) sus 
Decretos Reglamentarios y todas aquellas resoluciones que sobre la materia dicte  
la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.  
La mencionada normativa establece las condiciones de higiene y seguridad que 
deben cumplirse en una obra, los derechos y obligaciones de las partes, la forma 
en que se deben prestar los servicios de higiene y seguridad y las sanciones por 
incumplimiento.  
El servicio de prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo tiene como objetivo 
fundamental implementar la política fijada por el establecimiento en la materia, 
tendiente a determinar, promover, y mantener adecuadas condiciones ambientales 
en los lugares de trabajo y el más alto nivel de seguridad compatible con la 
naturaleza de las tareas (Art.15-Decreto 911/96).  
  

Las prestaciones de Higiene y Seguridad deberán estar dirigidas por graduados 
universitarios, a saber: 
a. Ingenieros Laborales. 

b. Licenciados en Higiene y Seguridad en el Trabajo.  

c. Ingenieros, Químicos y Arquitectos con cursos de postgrado en Higiene y 

Seguridad en el Trabajo de no menos de cuatrocientas horas de duración, 

autorizados por organismos oficiales con competencia, desarrollados en 

Universidades estatales o privadas.  

d. Graduados universitarios que posean incumbencias profesionales habilitantes 

para el     ejercicio de dicha función.  

e. Los Técnicos en Higiene y Seguridad reconocidos por la resolución M.T.S.S. Nº 

313 del 1/5/1983.  

  

El ejercicio de la dirección de las prestaciones de Higiene y Seguridad será 
incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad o función en la misma 
obra. (Art.1Dec911/96)  
Estará a cargo del empleador la obligación de disponer la asignación de la cantidad 
de horas-profesionales mensuales que, en función del número de trabajadores, de 
la categoría de la actividad y del grado de cumplimiento de las normas específicas 
de este reglamento, correspondan a cada establecimiento. Las pautas para su 
determinación serán establecidas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 
(Art.17Dec. 911/96).  
Los profesionales que dirijan las prestaciones de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, serán responsables de las obligaciones fijadas por la ley y esta 
reglamentación en lo que hace a su misión y funciones específicas, sin perjuicio de 
obligaciones propias del empleador y restantes responsabilidades definidas en los 
Art. 3º, 4º, 5º y 6º del citado decreto.  
(Art. 18-Dec. 911/96). 

 

NORMATIVA LABORAL 

 

1. Ley 22.250: Régimen Laboral de los Obreros de la Construcción  

 

La Ley 22.550 establece un régimen laboral específico para la industria de la 
construcción, aplicable a este sector en todo el territorio de la República.  
Se encuentran obligados por esta ley: el empleador de la industria de la 
construcción que ejecute obras de ingeniería o arquitectura; el empleador de las 
actividades complementarias a la construcción, solo respecto del personal que 
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contrate exclusivamente para trabajos en las obras; y los trabajadores 
dependientes de dichos empleadores (Art. 1).  
El órgano de aplicación de la ley de referencia es el Instituto de Estadística y 
Registro de la Industria de la Construcción –IERIC- (Ex Registro Nacional de la 
Industria de Construcción).  
  

Los empleadores tienen en virtud de esta ley las siguientes obligaciones:  
a. Inscribirse en el IERIC a los quince días hábiles de iniciada su actividad, y 

registrar al trabajador dentro de igual plazo desde la fecha de ingreso de éste (Art. 

3). Quien contrate o subcontrate los servicios de contratistas o subcontratistas de la 

construcción, deberá requerir de éstos la constancia de su inscripción en el IERIC y 

comunicar a éste la iniciación de la obra y su ubicación. Los empresarios que se 

desempeñen como constructores de obra que contraten contratistas o 

subcontratistas que no hayan acreditado su inscripción en el IERIC, serán, por esa 

omisión, responsables solidariamente de las obligaciones de dichos contratistas o 

subcontratistas respecto al personal que ocuparen en la obra (Art. 32).  

b. Aportar mensualmente una contribución con destino al IERIC (Art. 11).  

c. Requerir al empleado, al iniciarse la relación laboral, la entrega de la libreta de 

aportes, o tramitar su obtención en el IERIC si éste no la tuviere (Art. 13y 14).  

d. Realizar mensualmente desde el comienzo de la relación laboral los aportes 

correspondientes al Fondo de Cese Laboral (Art. 15 a 18), debiendo entregar al 

trabajador constancia fehaciente de su depósito (Art. 29).  

e. El empleador deberá exhibir los libros y demás documentación exigida por la 

legislación laboral, cuando así lo requiriese el IERIC (Art. 28).  

 

2. Ley 20.744 de Contrato de Trabajo: Solidaridad del Contratista  

  

Los cedentes, contratistas o subcontratistas que cedan, contraten o subcontraten 
trabajos correspondientes a la actividad normal y específica propia del 
establecimiento, deberán exigir el adecuado cumplimiento de las normas relativas 
al trabajo y de los organismos de seguridad social.  
  

Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir a sus cesionarios o 
subcontratistas:  
a. El Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que 

presten servicios.  

b. La constancia de pago de las remuneraciones.  

c. Copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la 

seguridad social.  

d. Una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular.  

e. Una cobertura por riesgo del trabajo (ART).  

 

Esta obligación del principal no puede delegarse en terceros. El incumplimiento de 
alguno de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por las 
obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal 
que ocuparen y que fueren emergentes de la relación laboral.  
 

3-Ley 24.557 sobre Riesgos del Trabajo, Accidentes y Enfermedades 

Laborales:  

 

Las empresas constructoras están incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de 
Riesgos del Trabajo. En razón de ello, se encuentran obligadas a asegurarse en 
una Aseguradora de Riesgos del Trabajo –ART-  
(Art. 2 y 3).  
El comitente de toda obra de construcción deberá incluir en el contrato la 
obligatoriedad del contratista de acreditar, antes de la iniciación de la misma, la 
contratación de una aseguradora o, en su caso, la existencia de auto seguro y 
notificar a la SRT el eventual incumplimiento de dicho requisito (Art. 6 del Anexo I 
del Decreto 911/96).  
Los empleadores de la construcción deberán comunicar en forma fehaciente a su 
ART, con un plazo de al menos cinco días hábiles de anticipación, la fecha de inicio 
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de cualquier obra que emprendan (Art. 1, Resolución SRT 51/1997 y Art. 12, 
Resolución SRT 552/2001).  
A su vez la empresa contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra el 
contrato con la ART y constancia de su inscripción expedido por la 
Superintendencia de Riesgo del Trabajo junto con la nómina de personal afectado 
a obra y denunciada en la ART mediante constancia en original o fotocopia 
autenticada ante Escribano Público.  
Cuando el empleador evalúe que la obra no va a finalizar en el plazo informado 
originalmente, deberá comunicar a la ART que la obra continuará por un período 
más extenso, indicando una nueva fecha de terminación (Art. 15, Resolución SRT 
552/2001).  
El rol de las ART no se limita a cubrir las prestaciones debidas en caso de 
enfermedades o accidentes laborales, sino que comparte con el empleador el 
deber de implementar las medidas de higiene y seguridad legalmente establecidas 
para prevenir los riesgos del trabajo (Art. 4).  
 

En este sentido la Ley de Riesgos del Trabajo y la normativa complementaria 
exigen a las ART cumplir con los siguientes deberes de prevención y contralor:  
a. Brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores afiliados 

en materia de legislación vigente sobre higiene y seguridad, en la determinación de 

la existencia de riesgos, la selección de elementos de protección personal, etc.  

b. Establecer para cada empresa los planes de prevención de riesgos que ordena 

la legislación y controlar su cumplimiento.  

c. Informar a la SRT acerca de los planes y programas exigidos a las empresas.   

d. Mantener un registro de la siniestralidad por establecimiento.  

e. Denunciar ante la SRT los incumplimientos de sus afiliados de las normas de 

higiene y de seguridad.  

 

SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN 

  

Decreto 911/96 y SRT 231/96; 51/97; 70/97; 35/98 y 219/99  

   
1-Aviso de Inicio de Obra-(SRT 51/97)  

  

2-Aviso de Suspensión de Obra-Aviso de Finalización de Obra- (SRT 552/01)  

  

3-Legajo Técnico-(SRT 231/96) deberá contener:  

a. Memoria Descriptiva de la Obra  

b. Programa de Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales-

(SRT 35/98)  

c. Programa de Capacitación en Seguridad  

d. Registro de Evaluaciones Efectuadas por Seguridad e Higiene  

e. Organigrama de los Servicios de Seguridad e Higiene  

f. Planos del Obrador y Servicios Auxiliares  

  

4-Programa de Seguridad con la siguiente información:  

  

a. Identificación de la Empresa  

b. Datos del Comitente  

c. Representante Técnico  

d. Asesor de Higiene y Seguridad  

e. Aseguradora de Riesgo de Trabajo  

f. Descripción General de la Obra con fecha probable de ejecución  

g. Personal afectado  

h. Riesgos Potenciales Emergentes  

i. Medidas generales de control de riesgo (aplicables en toda la obra)    

i1)   Normas generales de Higiene y Seguridad     

i2)   Utilización de elementos de protección personal (EPP) Res. SRT N° 

299/11 Provisión de EPP confiables   

i3)   Prevención para trabajos en altura     
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i4)   Prevención de riesgos eléctrico     

i5)   Manipulación de cargas (Res. SRT N° 3345 Traslado, empuje o tracción 

de objetos pesados) 

i6)   Protección de máquinas herramientas    

i7)   Prevención de incendios    

i8)   Orden y limpieza  

j. Medidas específicas de control de riesgos (cuando corresponda)    

j1)   Almacenamiento de materiales  

j2)   Demarcación de la zona de trabajo (zona de riesgo)  

j3)   Trabajos en la vía pública     

j4)   Señalización    

j5)   Caída de personas     

j6) Instalación eléctrica     

j7)   Demolición Res. SRT N° 550/11 Demolición, excavación y submuración 

Res. SRT N° 503/14 Prevención en excavaciones de zanjas y posos. 

j8)   Excavaciones Res. SRT N° 550/11 Demolición, excavación y 

submuración Res. SRT N° 503/14 Prevención en excavaciones de zanjas y 

posos.  

j9)   Trabajos en hormigón (Encofrado y hormigonado)  

j10) Trabajos de albañilería  

j11) Trabajos de carpintería  

j12) Trabajos de pintura  

j13) Trabajos c/máquinas herramientas, instalaciones y equipos de obra  

j14) Trabajo en altura (escaleras-caballetes-andamios-rampas-arneses)  

 

i.   Medidas Generales de Control de Riesgos  

   

i1) Normas generales de Higiene y Seguridad  

  

Se debe implementar un Servicio de Medicina y de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo. Las prestaciones de Higiene y Seguridad deberán estarán a cargo del 
responsables del área según resolución SRT 313/1983. El ejercicio de la dirección 
de las prestaciones de Higiene y Seguridad es incompatible con cualquier otra 
actividad en la misma obra.  
Se debe realizar el “Legajo Técnico” según lo establecido en punto (3) Se deben 
implementar los siguientes servicios de infraestructura de obra:  
Instalaciones sanitarias proporcionales al número de trabajadores.  
Cada 15 trabajadores dos lavabos, dos duchas de agua fría y caliente un mingitorio 
y un inodoro a la turca.  
Deberá asegurarse la evacuación adecuada de deshechos cloacales.  
Vestuarios, provistos de armarios individuales.  
Agua potable disponible para su consumo.  
El orden y la limpieza serán en todo momento pautas de máxima exigibilidad  
La iluminación en obra estará a cargo del contratista y determinada según los 
requerimientos de los art. 133 a 136 del Decreto Nº 911/96 y con ajuste a las 
exigencias técnicas reglamentarias para dichas instalaciones y las especificaciones 
técnicas para instalaciones eléctricas del GCBA.  
  

i2)   Utilización de elementos de protección personal (EPP)  

  

Los equipos y elementos de protección personal serán entregados a los 
trabajadores y utilizados obligatoriamente por éstos, previa capacitación y 
entrenamiento.  
La ropa será de tela flexible, de fácil limpieza y adecuada a las condiciones del 
trabajo. Se proveerá vestimenta especial para condiciones especiales.  
Se deberá proveer a los trabajadores de casco de seguridad.  
Se proveerá protección ocular conforme al art. 108 del Decreto Nº 911/96.  
Se proveerá protección auditiva conforme al art. 109 del Decreto Nº 911/96 y en 
concomitancia con los Art.  
127 a 132 del mencionado Decreto.  
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Será obligatorio el uso de calzado de seguridad.  
En trabajos con riesgo de caída será obligatorio el cinturón de seguridad.  
  

i3)   Prevención para trabajos en altura  

  

Se considerará trabajo con riesgo de caída, cuando éstos se realicen a por encima 
de los dos metros (2m) con respecto al plano horizontal inferior.  
El responsable de Higiene y Seguridad debe supervisar estos trabajos.  
Las aberturas en los pisos deben protegerse por medio de cubiertas sólidas sin 
obstaculizar la circulación.  
Cuando no sea posible, con barandas de suficiente estabilidad y resistencia en los 
lados expuestos.   
Deberán identificarse y señalizarse todos los lugares que signifique riesgo de 
caída.  
Las aberturas de paredes con desnivel deben protegerse con barandas, travesaños 
y zócalos. En su defecto se instalarán redes protectoras con la suficiente 
resistencia, cubriendo todas las posibles trayectorias de caída.  
En todo trabajo con riesgo de caída a partir de los dos metros y medio (2,5m) será 
obligatorio el uso del cinturón de seguridad con cabo de vida. Éste deberá estar 
correctamente colocado para evitar lesiones en una posible caída libre. Se debe 
verificar que el equipo no presente señales de desgaste, daños o estiramiento. Se 
deben descartar aquellos que presenten dudas respecto de su estado. El punto de 
anclaje del sistema estará siempre a la misma altura o por encima del punto de 
conexión del elemento de amarre. Se seleccionarán puntos de amarre robustos. El 
elemento de amarre debe estar siempre sujeto a un punto fijo. Se evitará el roce 
con superficies ásperas, afiladas o calientes. Debe verificarse que las colas de 
amarre estén correctamente conectadas al arnés y que sus bandas estén sin 
torceduras.  
  

i4)   Prevención de riesgo eléctrico  

  

Todas las instalaciones deberán proyectarse como permanentes siguiendo las 
disposiciones de la Asociación Argentina de Electrotécnica con materiales acordes 
a la tensión, al medio ambiente y con normas de validez internacional.  
Mencionaremos las disposiciones para instalaciones eléctricas que posean baja 
tensión (BT) de hasta 1000 voltios entre fases.  
Las instalaciones exteriores serán por tendido aéreo o subterráneo teniendo en 
cuenta las disposiciones de seguridad en zona transitada y las interiores estarán 
empotradas o suspendidas a 2,40 m. de altura. Para el tendido aéreo se usarán 
postes de resistencia adecuada y si cruzan vías de tránsito la altura mínima será de 
8m. y con una malla de protección inferior. Antes de la iniciación de trabajos las 
líneas deberán estar desenergizadas y controladas Para prevenir descargas 
disruptivas en trabajos en la proximidad de partes no aisladas en instalaciones en 
servicio la distancia mínima será de 0,8m.  
El personal que realice trabajos en instalaciones eléctricas deberá estar 
adecuadamente instruido sobre los riesgos a los que estará expuesto.  
Los cables a utilizar serán todos de doble aislamiento. (Tipo taller) y se mantendrán 
en buen estado. Las áreas con cables subterráneos deberán estar señalizadas al 
igual que protegidos adecuadamente los empalmes entre cables subterráneos y 
líneas aéreas.  
Se utilizarán guantes aislantes para manipular cables de baja tensión (BT) aunque 
su aislamiento se encuentre en perfecto estado.  
Los conductores estarán provistos de clavijas de conexión, prohibiéndose la 
conexión directa de los hilos desnudos en los tomacorrientes.  
Los tableros eléctricos estarán siempre libres de obstáculos para fácil acceso.  
  

i5)   Manipulación de cargas  

  

La carga y el transporte de materiales pueden producir numerosas y dolorosas 
lesiones que deben y pueden prevenirse.  
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El método correcto para el levantamiento manual de materiales se basa en dos 
principios básicos:  
a. Utilización de todos los músculos de las piernas.  

b. Utilización del peso del cuerpo para iniciar un movimiento horizontal.  

Los pasos a seguir para levantar una carga manualmente son:  
a. Separe levemente los pies.  

b. Acercar la carga lo más cerca posible del cuerpo.  

c. Mantener la espalda recta.  

d. Hacer fuerza con los músculos de los brazos y las piernas.  

Para traslado de material pesado:  
a. Determine si lo puede hacer solo, sino pida ayuda.  

b. Seleccione el recorrido más corto.  

c. Revise y elimine todos los obstáculos.  

d. Sostenga la carga con la palma de las manos.  

e. Usar guantes cuando sea aconsejable.  

  

Posicionar correctamente los pies. Los pies deben estar lo más cerca posible del 
objeto y    firmemente apoyados.  
Espalda recta flexionando las piernas, aclarando que recta no quiere decir vertical, 
al realizar el levantamiento enderezar las piernas la espalda vuelve a su posición 
vertical.  
Al manipular las cargas los brazos deben quedar al costado del cuerpo extendidos. 
Los objetos   deben agarrarse con toda la palma de la mano.  
  

Técnicas de transporte.  
a. Cargue los materiales en forma simétrica.  

b. Mantenga los brazos pegados al cuerpo.  

c. Siempre visualice el recorrido.  

d. No gire la cintura, hágalo con todo el cuerpo.  

e. Si es posible haga rodar la carga.  

f. Si utiliza un carro empuje, no tire de él.  

g. Manténgase derecho.  

h. Use ambos brazos.  

  

i6)   Protección de máquinas y herramientas  

  

Todas las máquinas eléctricas, cables de alimentación y accesorios deben contar 
con protección mecánica    y condiciones dieléctricas que garanticen la seguridad 
de los trabajadores y también estarán protegidas contra contactos eléctricos 
indirectos, con toma a tierra. Las partes móviles estarán protegidas  
Las herramientas de mano deben ser seguras y adecuadas a la operación a 
realizar. Deben contar con las protecciones adecuadas.  
Toda operación de reparación o mantenimiento debe efectuarse siempre con la 
máquina detenida y los sistemas de seguridad colocados.  
Los trabajadores deberán ser adecuadamente capacitados en relación a los riegos 
inherentes al uso de las herramientas y a los elementos de protección.  
Las herramientas accionadas a gatillo deben tener protección para evitar su 
accionamiento accidental. En las herramientas neumáticas e hidráulicas las 
válvulas deben cerrar automáticamente al cesar la presión. Los manuales de las 
máquinas herramientas se conservarán en perfecto estado en tanto que las de 
corte se mantendrán perfectamente afiladas. Se utilizarán exclusivamente con la 
finalidad para la que fueron diseñadas. Toda falla o desperfecto debe ser informado 
al responsable del sector. Los elementos cortantes, punzantes o lacerantes deben 
estar resguardados.  
  

i7)   Prevención de incendios  

  

La prevención y protección contra incendios en obra, comprende el conjunto de 
condiciones que se deben observar en el lugar de trabajo y en vehículos o 
maquinarias donde exista riesgo de fuego. Se evitará el depósito de elementos 
combustibles. No se hará fuego. El responsable de Higiene y Seguridad definirá la 
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tipología y cantidad mínima de elementos de protección y de extinción 
inspeccionándolos periódicamente para asegurar su eficaz funcionamiento. Debe 
mantenerse en orden el lugar de trabajo. Respetar la prohibición de fumar. 
Mantener en buen estado las instalaciones eléctricas y de gas. No sobrecargar 
bocas. No se quemarán materiales de ningún tipo dentro de los límites de la obra.  
Los equipos e instalaciones de extinción deben estar libres de obstáculos, 
señalizados y ser de fácil acceso. Se colocarán avisos visibles que indiquen los 
teléfonos y direcciones de los puestos de ayuda más próximos junto a teléfonos y 
áreas de salida.  
  

Los objetivos a cumplir son:   
a. Impedir la iniciación del fuego y su propagación.  

b. Asegurar la evacuación de las personas.  

c. Capacitar al personal en la prevención y extinción de incendios.  

d. Prever las instalaciones de detección y extinción.  

e. Facilitar el acceso y la acción de los bomberos.  

  

i8)   Orden y limpieza  

  

Se deberá acceder a las zonas de trabajo siempre en forma segura. En el obrador 
se observarán siempre normas de orden y limpieza. Las zonas de trabajo serán 
limpiadas de escombros regularmente para evitar interferir con el normal desarrollo 
de los trabajos. Se prohíbe quemar materiales de ningún tipo dentro de los límites 
de la obra. Los accesos y caminos internos se mantendrán libres de obstáculos 
para posibles emergencias.  
Los materiales cargados en camiones deberán cubrirse para evitar la caída en su 
traslado.  
Los cables de alimentación se inspeccionarán siempre antes de usarlos y se 
instalarán a las alturas de seguridad establecidas. Se utilizará siempre cable “taller” 
con capacidad acorde a la potencia y enchufes normalizados.  
  

j.- Medidas Específicas de Control de Riesgos (cuando corresponda)  

  

j1)   Almacenamiento de materiales  

  

Las áreas afectadas al almacenamiento de materiales deberán adecuarse a las 
características de los mismos observándose el orden y la limpieza a los efectos de 
la seguridad de los trabajadores.  
Contarán con vías de circulación adecuadas .Se almacenarán de modo de evitar 
deslizamientos o caídas. En la manipulación no debe comprometerse la estabilidad 
de las estibas. Los ladrillos o bloques deben apilarse sobre base sólida y nivelada. 
Cuando superen el (1) un metro de altura debe escalonarse hacia dentro. Las 
barras de hierro y los caños deben afirmarse con cuñas. Se deben proveer medios 
adecuados para acceder a las estibas.  
  

 

j2)   Demarcación de la zona de trabajo (zona de riesgo)  

  

Este tema requiere de una cuidadosa atención y dedicación.  
Las zonas de trabajo deberán aislarse y serán cuidadosamente señalizadas para 
evitar el acceso de personas ajenas a la obra y evitar todos los posibles peligros 
inherentes a la misma. 
  

j3)   Trabajos en la vía pública  

Todas las tareas que se realicen en la vía pública respetarán las medidas de 
seguridad estipuladas en cada uno de los puntos explicitados en este programa y 
se ajustarán a las disposiciones que rigen en el municipio.  
Deberán señalizarse, vallarse o cercarse todas las áreas de trabajo para la 
seguridad de los trabajadores, los peatones y el tránsito. Para la señalización se 
utilizarán los medios indicados en el ítem (j4).  
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Al inicio de las tareas el responsable de la obra deberá verificar el correcto estado 
de vallados y cercos y su adecuada ubicación. Cuando el riesgo lo justifique se 
asignarán señaleros con los correspondientes elementos de seguridad y protección 
personal.  
Las señalizaciones deberán estar en buen estado ajustándose a las normas IRAM 
en cuanto a formas, colores y textos. En trabajos nocturnos se agregarán los 
elementos de señalización reflectivos necesarios como así también la iluminación 
adecuada.  
En trabajos cercanos a líneas de infraestructura (electricidad, gas, agua) se 
deberán tomar recaudos    adicionales que implicarán la supervisión en forma 
directa del responsable de las tareas y del de Seguridad e Higiene.   
  

j4)   Señalización  

  

El responsable de Higiene y Seguridad indicará los sitios y las características de la 
señalización a colocar.  Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, 
sirenas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los 
trabajos y sus riesgos emergentes.  
Las herramientas, equipos y maquinarias deberán contar con señalamiento 
adecuado a los riesgos que genere su uso. Las señales serán tales que sean 
fácilmente visibles a distancia, con leyendas en español y de indudable 
interpretación. Los vehículos en obra deberán maniobrar con señales 
fonoluminosas.  
  

j5)   Caída de personas  

  

Conforme a lo que establece la Resolución RST 231/96 Art. N 1º inc. h deben 
implementarse todas las medidas preventivas de protección de personas o 
derrumbes, como colocación de barandas, vallas, señalización, pantallas, 
submurado o tablestaqueado según corresponda. Nos remitimos a las medidas 
Generales de Prevención de Riesgos (i3).  
Cuando la tarea sea de corta duración y no presente un elevado riesgo a juicio del 
responsable de Higiene y Seguridad las medidas de seguridad citadas no serán de 
aplicación obligatoria y podrán reemplazarse por el uso del cinturón de seguridad 
anclado a punto fijo, la permanencia de dos trabajadores en el lugar y la directa 
supervisión del responsable de la tarea.  
  

j6)   Instalación eléctrica  

  

En referencia a este ítem nos remitimos directamente a Medidas Generales de 
Control de Riesgos, Prevención de Riesgo Eléctrico (i4).  
  

j7)-j8)   Demolición y excavación.  

  

Se debe formular un programa para la ejecución del trabajo, afianzando las partes 
inestables, interrumpiendo los servicios (agua, electricidad, gas) y examinando las 
construcciones que pudieren afectarse.  
Se presupone, dadas las características generales de las obras, que las 
demoliciones a realizarse serán las mínimas necesarias para permitir la ejecución 
de las obras encomendadas, cuyas pautas de seguridad quedarán a criterio del 
responsable de Higiene y Seguridad. De exceder el marco referencial anterior y con 
la supervisión del responsable de Higiene y Seguridad deberán a justarse en un 
todo a lo que establece el decreto Nº 911/96 apartado 2.18 Art. Nº 138 a 166 y las 
Leyes Nº 2.624 y Nº 3.562 y su Decreto reglamentario Nº 620/11.  
En el caso de excavaciones, previamente a la iniciación de los trabajos deberá 
realizarse un reconocimiento del lugar para determinar las medidas de seguridad 
necesarias. Deberá tenerse en cuenta la resistencia del suelo en los bordes de la 
excavación. Se aplicará tablestaqueado, entibado, u otro medio eficaz en las 
paredes de la excavación cuando exista riesgo de deslizamiento. Cuando la 
excavación exceda de 1m. se instalarán escaleras.  
Cuando se utilicen medios mecánicos los trabajadores deberán ubicarse a un 
mínimo igual a dos veces el largo del brazo de la máquina.  
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El responsable de la tarea definirá el área de seguridad y su señalización.  
  

j9)   Trabajos en hormigón (Encofrado y hormigonado)   
  

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
Se señalizará el área de trabajos. Los materiales utilizados en encofrados serán de 
calidad y resistencia adecuadas a los esfuerzos a soportar. Todas las operaciones 
así como el estado del equipamiento serán supervisados por el responsable del 
área. El transporte de hormigón en baldes será cuidadoso y conforme a pautas 
preestablecidas. La remoción de apuntalamientos y elementos de sostén sólo se 
hará con la aprobación de la Jefatura de Obra y bajo la supervisión del responsable 
de la tarea. Las estructuras de sostén de tuberías de hormigón bombeado serán 
calculadas en función del peso de la tubería llena y del de los trabajadores que 
puedan estar encima con un coeficiente de seguridad igual a 4. Las tuberías 
estarán sólidamente amarradas en extremos y codos, provistas de válvulas de 
escape de aire y firmemente fijada a la tobera de la bomba. En caso de trabajo con 
hormigonera los engranajes, cadenas, rodillos y transmisiones estarán 
resguardados para evitar accidentes. Barandas laterales impedirán que los 
trabajadores pasen por debajo del cubo cuando éste esté en lo alto. Se tendrá 
especial cuidado en el tendido del cable de alimentación eléctrica (previendo 
tendido aéreo) y las condiciones de seguridad del operador.  
  

j10) Trabajos de albañilería  

  

En todo momento las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas.  
Los andamios tendrán altura adecuada para el trabajo cómodo de los operarios y 
estarán debidamente arriostrados y provistos de sólidas barandas en cuyo defecto 
trabajadores utilizarán cinturón de seguridad. Los tablones del andamio estarán 
sujetos a la estructura y entre sí. La anchura mínima de la plataforma será de 
0,60m. Por encima de los 2m. todos los andamios estarán provistos de baranda de 
0,90m. de altura, rodapié de 0,20m. y otra intermedia a 0,45m. Asimismo el 
personal utilizará arnés de seguridad fijado a punto independiente del andamio.  
El acceso a éstos se hará por medio de escaleras de mano con apoyo 
antideslizante y cuya longitud sobrepase 1m. el nivel del andamio. Los andamios 
serán aprobados por el responsable de la tarea y controlados por el responsable de 
Higiene y Seguridad. A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se 
colocarán señales de “Riesgo de caída de objetos” y “Peligro, cargas suspendidas”.  
  

j11) Trabajos de carpintería  

  

Los trabajos de encofrado, preparación de tablas para tapar excavaciones, 
apuntalamientos, preparación de escaleras, pasarelas, vallados de seguridad y la 
realización de mesas de trabajo, planos inclinados etc., son ejemplos de trabajos 
de carpintería. Se deberá tomar las precauciones inherentes a la caída de objetos y 
materiales, prevención de riesgo eléctrico, utilización de elementos de protección 
personal, prevención de incendios, protección de máquinas y herramientas y orden 
y limpieza en obra.  
  

j12) Trabajos de pintura  

  

Todos los trabajos de pintura se harán preferentemente en ambientes abiertos o al 
menos amplios y bien ventilados y las medidas de seguridad estarán bajo la 
supervisión del responsable de Higiene y Seguridad. Serán de aplicación en estas 
tareas las Normas Generales de Higiene y Seguridad (i1), la Prevención de   
Riesgo Eléctrico (i4), la utilización de Elementos de Protección Personal (i2), las 
Medidas de Prevención para Trabajos en  Altura (i3), de Manipulación de Cargas 
(i5) y de Prevención de Incendio (i7). En caso de ser necesario, como lo establece 
(i2), deberá agregarse el uso de protección respiratoria del tipo 3M 8214 con 
válvula de exhalación para el caso de pinturas al látex y tipo 8577 con válvula de 
exhalación para  vapor orgánico para el caso de pinturas a base solvente. En caso 
de requerirse protección ocular éste será seleccionado atendiendo las 
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características de la tarea a desarrollar y en función del material expulsado o 
proyectado.  
  

j13) Trabajos c/máquinas herramientas, instalaciones y equipos de Obra  

  

Silos y Tolvas: Deben estar montados sobre bases apropiadas a su uso. Para 
desarrollar tareas en su interior se debe verificar la presencia de oxígeno y la 
ausencia de contaminantes, que la abertura de descarga esté protegida e 
interrumpido el llenado. Que el personal pueda ser auxiliado por personas de 
exterior. Uso de elementos antichispa en caso de incendio o explosión.  
Máquinas para madera: Sólo utilizadas por personal adecuadamente capacitado, 
con protecciones que garanticen la seguridad de los trabajadores. Deben contar 
con sistema de parada de emergencia y si son de localización permanente en 
lugares cerrados con aspiración forzada.  
Máquinas de accionamiento manual: Deben ser seguras y adecuadas a la 
operación a realizar, ante fallas deben ser descartadas e informarse al sector.  
Las accionadas a gatillo deben poseer seguro. En las neumáticas e hidráulicas las 
válvulas deben cerrar automáticamente al dejar de ser presionadas y mangueras y 
acoplamientos deben ser seguros y tener cadena, retén o trabas. Las neumáticas 
deben tener un sistema de acople rápido con seguro.  
Vehículos y máquinas automotrices: Deberán estar provistos de mecanismos 
para evitar la caída brusca de plataformas, cucharas o cubetas de personas y de 
material transportado como de puesta en marcha fortuita y velocidades excesivas. 
Deberán estar en perfecto estado frenos, dirección, luces y bocinas como así 
también todos los dispositivos de seguridad. Aquellos que no tengan cabina 
cerrada tendrán pórticos de seguridad, barandas y zócalos en su contorno al vacío. 
Deberá evitarse que los gases y humos nocivos afecten a conductor y pasajeros. 
No se permitirá el desplazamiento de personal fuera de los lugares establecidos 
para su traslado. Los sistemas de enganche serán de tal forma que evitarán que el 
trabajador se ubique entre vehículos y los pasadores tendrán un diseño que evite 
su salida accidental. Los transportes de personas no transportarán líquido 
inflamable, tóxico o explosivo y deberán tener obligatoriamente cinturón de 
seguridad. El personal afectado deberá ser adecuadamente capacitado y 
adiestrado.  
Hormigoneras: Todos los engranajes, cadenas, rodillos y transmisiones serán 
resguardados. Se colocarán barandas laterales para evitar el desplazamiento del 
personal por bajo el cubo y deberá tener mecanismos de enclavamiento.  
 Aparatos elevadores: El personal afectado deberá estar adiestrado. Las grúas y 
demás aparatos elevadores dispondrán de datos técnicos que permitan el cálculo 
de cargas máximas en idioma castellano, sistema métrico decimal y grabadas en 
lugar visible y placa de origen. Para su maniobra se utilizará un código 
preestablecido o un sistema de comunicaciones efectivo, asimismo el área será 
señalizada y prohibida la circulación de personas. Las cubetas basculantes tendrán 
dispositivos que impidan su vuelco accidental. No deben dejarse cargas 
suspendidas. La entrada de material a distintos niveles debe hacerse de forma tal 
que los trabajadores no deban asomarse al vacío.  
Grúas: Las grúas deben poseer en servicio los dispositivos y enclavamientos 
originales más aquellos que permitan la detención de todos los movimientos en 
forma segura y los limitadores de carrera de izado y traslación.  
Autoelevadores: No deben circular en superficies con obstáculos ni en desniveles 
pronunciados ni con cargas suspendidas.  
Montacargas: Los huecos no usados deben protegerse con rejas, mallas o 
tabiques. Los puntos de acceso deben estar provistos de puertas resistentes.  
Ascensores y montacargas para personas: Deben cumplimentar las siguientes 
condiciones de seguridad. Todas las puertas exteriores deben contar con 
cerraduras   electromecánicas cuya traba mecánica impedirá la apertura de la 
puerta cuando no esté en el piso y la eléctrica provocará la parada instantánea en 
caso de apertura de puerta. Las puertas interiores deben tener un contacto 
eléctrico que lo detenga inmediatamente ante una apertura de puertas de 
veinticinco milímetros. Deben también contar con un limitador de carrera para 
parada en los extremos y de detención inmediata y corte de fuerza motriz ante un 
exceso de velocidad descendente. Debe indicarse la cantidad de pasajeros o carga 
máxima admitida.  
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Cables, cadenas, cuerdas, ganchos, manguitos, eslabones, anillos y demás 
elementos de izado debe ensayarse antes del inicio de la obra, otro uso, incidente 
o con la periodicidad que indique el responsable de Seguridad e Higiene. Debe 
indicarse la carga máxima admisible y todos los elementos defectuosos deben ser 
reemplazados.  
Cables metálicos de uso general: Serán de acero con una resistencia mínima a 
la tracción de ciento cuarenta kilogramos por milímetro cuadrado. Con coeficiente 
mínimo de seguridad superior a 3,5 veces la carga máxima. Deben ser de una sola 
pieza, sin fallas visibles nudos o cocas. Deben verificarse todos los días 
visualmente. El diámetro de las poleas no debe ser inferior al dado por el 
fabricante. Las terminales deben tener una resistencia de 1,5 veces la del cable.  
Cuerdas: Serán reemplazadas aquellas cuerdas de fibra que muestren desgaste 
deshilachamiento, aplastamiento, decoloración o signos de deterioro. Antes de su 
uso se hará una revisión visual. Con cuerdas de fibra se usará polea de ancho de 
garganta igual al diámetro que la cuerda. Las de fibra natural no se usarán 
húmedas ni mojadas. No se usarán de tipo sisal. Las de Manila se usarán con 
coeficiente de seguridad igual a nueve (9).  
Cadenas: Sus eslabones no tendrán una deformación mayor al 5%, ni un desgaste 
mayor al 15% de su diámetro, serán de acero forjado y su coeficiente de seguridad 
será igual o mayor a cinco (5). Los anillos, ganchos, argollas de los extremos serán 
del mismo material que la cadena.  
 Ganchos, anillos, grilletes y accesorios: Usados con eslingas tendrán 1,5 veces 

la resistencia de la eslinga, los ganchos serán de acero forjado y con pistillo de 

seguridad, serán desechados los que estén abiertos más  del 15% de la distancia 

original de la garganta o doblados más de 10º fuera del plano del gancho. Los 

grilletes usados para suspensión de motones deben tener pasadores sujetos con 

contratuercas y chavetas pasantes sobre el bulón del grillete.   

Pastecas o motones: El diámetro de las poleas de los motones debe ser mínimo 
veinte (20) veces el diámetro del cable a utilizar. Es obligatoria la lubricación de sus 
ejes antes de usarlas.  
Eslinga de fibra sintética: Resistencia según especificación de fábrica, espesor y 
ancho uniforme, orillos de fábrica, sin deshilachamientos, la faja de hilo de igual 
material, las costuras por acoplamiento de los extremos de la faja y los ojales con 
resistencia superior a la de rotura de la eslinga. Con coeficientes de seguridad igual 
o superior a cinco (5). Los herrajes deben resistir el doble de la carga nominal de la 
faja y resistencia de tensión a la rotura igual a la de la eslinga.  
Se codificarán de acuerdo a marca, capacidad de carga nominal y tipo de material. 
No deberán ser arrastradas por el piso, retorcidas, extraídas por tracción, dejadas 
caer de altura, sometidas a agresiones mecánicas ni químicas usadas en 
ambientes ácidos ni cáusticos ni a temperaturas superiores a los 80º.  
Eslingas de faja metálica: Serán de acero al carbono o inoxidable con marcas 
permanentes que indiquen marca de fábrica, carga nominal para su uso como 
eslinga simple y como enganchable en ambos extremos. Deberán ensayarse antes 
de su primer uso y después de cada reparación con un coeficiente de seguridad 
igual a cinco (5) desechándose las que presenten soldaduras quebradas o defectos 
en los ojales, alambres cortados, reducción del diámetro de los alambres superior 
al 25% por abrasión o al 15% por corrosión, falta de flexibilidad, deformaciones en 
la ranura del ojal hembra superior al 15% de la original o disminución de los 
extremos en más de un 10% o ante cualquier desgaste que reduzca la sección 
remanente alrededor de los ojales en más de un 15%. El responsable de Higiene y 
Seguridad determinará los métodos de trabajo y las características y 
requerimientos de capacidad y manipulación de las fajas.  
Soldadura y corte a gas: Se utilizarán equipos que reúnan las condiciones de 
protección y seguridad para los trabajadores, quienes estarán debidamente 
adiestrados y capacitados en relación a sus riesgos. Las proximidades de estos 
puestos deberán ser protegidos de las radiaciones por pantallas o medios afines.  
Cilindros de gases a presión, reguladores, mangueras, boquillas y sopletes: 
Los cilindros y otros envases que contengan gases a presión deberán contar con 
certificado habilitante, indicar contenido en el cabezal y el capuchón de acuerdo a 
las Normas Técnicas Internacionales y estar provistos de válvulas, reguladores, 
manómetros y dispositivos de descarga. Su almacenamiento, manipulación y 
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transporte debe efectuarse observando las estrictas medidas de seguridad dadas 
por el responsable de Higiene y Seguridad.  
Se observarán rigurosamente las combinaciones permitidas y prohibidas de 
almacenamiento de gas comprimido y la utilización de colores convencionales para 
la identificación de los envases.  
Los envases deberán protegerse de la variación de temperatura, de descargas 
eléctricas evitando golpearlos, separándolos por tipo de gas y los llenos de los 
vacíos. Los reguladores serán específicos para el gas en uso, todos deberán ir 
equipados con reguladores para baja y alta presión y estos deberán disponer de 
tapas de purga de seguridad. Los manómetros para gases oxidantes indicar 
expresamente la prohibición de usar aceite o grasas lubricantes. Las mangueras 
deben ser adecuadas al fluido conducido y a la presión máxima de trabajo. Deben 
estar mecánicamente protegidas, sin revestimiento metálico exterior, con arresta 
llama, válvula de bloqueo y las conexiones con abrazadera de metal. Las boquillas 
y sopletes se usarán conforme a su diseño, utilizándose encendedor específico o 
llama piloto para su encendido.  
Conductos de vapor y gases a presión: Estas instalaciones deberán señalizarse 
destacando la ubicación de sus válvulas de apertura y cierre. Se utilizarán 
procedimientos especialmente autorizados para su conexión y desconexión bajo 
presión. Se aislarán adecuadamente las tuberías que conduzcan fluidos calientes 
bajo presión de los puntos posibles de contacto con los trabajadores. Los fluidos 
que escapen de las válvulas de seguridad se evacuarán sin riesgos para ellos.  
  

j14) Trabajo en altura (escaleras-caballetes-andamios-rampas-arneses)  

  

Independientemente de lo previsto en el ítem (i3) la protección para los trabajos en 
altura tendrán la supervisión directa de los responsables en Higiene y Seguridad 
cuando aun habiéndose adoptado todas las medidas adecuadas, los trabajos 
presenten un elevado riesgo de accidente.  
Las escaleras móviles se utilizarán exclusivamente para ascenso y descenso 
hacia y desde los puestos de trabajo. Las escaleras estarán construidas con 
materiales y diseño adecuados a la función a la que se destine. Las escaleras de 
madera no se pintarán para evitar ocultar sus posibles defectos. Las metálicas se 
protegerán contra la corrosión. Las escaleras de mano tendrán peldaños de 
máximo 0,30m. y en todos los casos excederá en 1m lugar más alto a acceder. 
Estarán siempre apoyadas sobre plano firme y nivelado.  
Las escaleras de 2 hojas no excederán los 6m. y deberán ser estables y rígidas. 
La abertura entre hojas debe estar limitada por un sistema eficaz. Los caballetes 
serán rígidos, sus dimensiones no inferiores a 0,70m. de largo, la altura no 
excederá los 2m. y la abertura de los pies en “V” serán de la mitad de la altura y 
serán regulables. 
Los andamios como conjunto y cada uno de sus componentes deberán estar 
diseñados y construidos para garantizar la seguridad de los trabajadores. 
Los que superen los 6m. de altura serán dimensionados por cálculo.  
Las plataformas situadas a más de 2m. de altura contarán en su perímetro al vacío 
con una baranda superior a 1m. de altura, una baranda intermedia a 0,50m. y un 
zócalo en contacto con la plataforma. Tendrá un ancho de 0,60m. mínimo y no 
presentará discontinuidades que impliquen peligro.  
Los tablones deben estar firmemente fijados a la estructura del andamio de modo 
que no puedan separarse transversalmente, ni de sus puntos de apoyo ni 
deslizarse accidentalmente. La separación entre andamio y muro no puede superar 
los 0,20m. de serlo deberá tener una baranda a 0,70m.  
Los montantes de los andamios deben ser verticales, estar colocados a una 
distancia máxima de 3m. entre sí, sólidamente empotrados en el suelo o bien 
calzados para evitar deslizamientos.  
Las pasarelas y rampas deben calcularse en función de la carga máxima a 
soportar y tendrán una pendiente máxima de 1:4. Cuando alguna de sus partes 
esté a más de 2m. debe contar con una plataforma en contacto de un ancho 
mínimo de 0,60m. barandas y zócalo. Si la inclinación lo requiere tendrá listones de 
madera, de lado a lado, a intervalos máximos de 0,50m. 

*********************************** 
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